

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1.

Článek 1. - Smluvní strany

1) Objednatel : **DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU**

Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

IČ : 70188653 (neplátce DPH)

Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., číslo účtu : 1243722379/ 0800

Telefon, fax : 494 595 117, 494 595 901, 494 595 900 (fax)

E-mail : reditel@uspro.cz.

Zastoupen Mgr.Evou Fremuthovou, ředitelkou

Osoba odpovědná za výkon technického dozoru : Miloš Kaplan, tel.: 731581009

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel : **ATOLL EUROPE s.r.o**

zapsán v obchod.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47538, dne 17.9.1996

IČ : 25076337, DIČ : CZ25076337

Bank. spojení : CITIBANK, číslo účtu : 8900014869/2600

Telefon, fax : 261211010-1, e-mail : info@atoll-europe.cz

Zastoupen : ing. Martinem Etlem, jednatelem společnosti

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla : ing. Jan Petrů, jednatel společnosti

(dále jen Zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.8.2012 v souladu s čl.III, bod 9 této smlouvy o dílo, z důvodu provedení dalších činností, jejichž potřeba vznikla až v době po uzavření smlouvy o dílo, avšak ne v době, kdy zhotovitel byl v prodlení s plněním svého závazku.

Smlouva je dodatkem doplněna v těchto bodech:

I.

Článek 2. – doplňuje nový odstavec:

Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je dále vytvoření samostatné zálohované kabelové napájecí trasy pod zámkovou dlažbou nádvoří, která bude zakončena v SP1/0 objektu „D“, čímž bude zajištěno záložní napájení pro tyto objekty.

1) Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky i následující práce a činnosti:

- rozšíření pojistkové skříňe SP1/1 + osazení nových svorek pro kabel
- demontáž zámkové dlažby
- provedení výkopu pro elektrický kabel
- pokládka kabelového vedení AYKY 3x240+120
- naspojování hlavního přívodního kabelu
- zahození kabelového výkopu a zhutnění
- zpětná montáž zámkové dlažby
- pomocné konstrukce a materiál , zednické začištění fasád objektů, dotčených touto úpravou

II.

Článek 3. se doplňuje takto:

Cena díla

Bod č.1 zní nově takto:

1) Cena díla je sjednána jako cena smluvní a činí :

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH : | 799 807,74 Kč |
| DPH 14% */ | 130 201,26 Kč |
| Cena celkem včetně DPH : | 930 009,- Kč |

Bod č. 2 se doplňuje:

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- rozšíření pojistkové skříně SP1/1 + osazení nových svorek pro kabel
- demontáž zámkové dlažby
- provedení výkopu pro elektrický kabel
- pokládka kabelového vedení AYKY 3x240+120
- naspojování hlavního přívodního kabelu
- zahození kabelového výkopu a zhutnění
- zpětná montáž zámkové dlažby
- pomocné konstrukce a materiál , zednické začištění fasád objektů, dotčených touto úpravou

Nově se doplňuje bod č.10:

10) Sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.

III.

Článek 4. se mění a nově zní takto:

Čas plnění

V bodě č. 1 se mění termín dokončení a předání díla takto:

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech :

Dokončení a předání díla :

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v specifikované v čl. 2 do konce měsíce listopadu 2012, tj. 30.11.2012.

2) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, do kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současné splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí díla.

IV.

Ostatní, společná a závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4) Nedílnou součástí dodatku je :
 - Příloha č.1 – Změnový list

V Rokytnici v O.h. dne 14.9.2012

Za objednatele :



Mgr.Eva Fremuthová-ředitelka

DODAVKA NA STŘÍBRNÉM VÝCHU
ROKYTNICE V OBLASTI ROKYTNICKÝCH HŘADIŠŤ
STŘÍBRNÝ VÝCH 1491 PSC 117 01 (3)
IČO: 70188653 TEL 494 595 117

V Rokytnici v O.h. dne 14.9.2012

Za zhotovitele :



ing.Martin Etl - jednatel

ATOLL
EUROPE
Atoll Europe s.r.o.
Na Výsledku II 1025/8,
140 00 Praha 4
DIČ: 009-25076337
Tel./fax: 2 6121 1010-1
E-mail: info@atoll-europe.cz
Web: www.atoll-europe.cz