

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2012
(dále jen „Dodatek č. 2“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **Silnice Jičín a.s.**
Hradecká 415, 506 33 Jičín
IČ: 46504788
DIČ: CZ46504788
zastoupený: Ing. Petrem Křenkem, ředitelem a.s., na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 640
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín, č. účtu 9203-541/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**III/279 35 Podkost**“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany
následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 14. 8. 2012** se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		17. 9. 2012
Termín dokončení prací		26. 10. 2012
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.9	7. 12. 2012
Doba realizace stavby		6 týdnů + 6 týdnů

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty** se mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011


V Hradci Králové dne 19. 10. 2012

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Jičíně dne 18. 10. 2012



Zhotovitel
Ing. Petr Křenek
ředitel a.s.

SILNICE JIČÍN a.s.
Hradecká 415
506 33 ⑨

Název akce: IIII/27935 Podkost

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2012											
				březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		
SO 001	Všeobecné a předběžné položky														
SO 100	IIII/27935 Podkost														
8	Hloub.rýh a melior.kan.šif. do 2 m paž. i nepež.tř.1-4														
11	Úprava pláňe se zhuť.v.hor.tř. 1-4														
15	Zdi opěr, zárub, náběž.z lom kam.na MC														
19	Spojovací postřik z asf.do 0.5 kg/m2														
20	ACO 11 (Asfaltový beton tř.II)														
24	Potrubí z trub PVC odpad DN do 300 mm														
26	Šachty kanal.z bet.dřiců na portubí DN do 300 mm														
27	Šachty kanal.z bet.dřiců na portubí DN do 500 mm														
32	Dřevěvé svodidlo														
33	Chodníkové obruby z bet.obrubníků														
				STAVENÍŠTĚ											
				709 1040											
				1 749											

FAKTURACE bez DPH (tis. Kč)

Termín zahájení stavby: 17.9.2012
 Termín dokončení stavebních prací: 26.10.2012
 Termín dokončení stavby: 7.12.2012
 Doba realizace stavby: 6 týdnů + 6 týdnů

SILNICE JIČÍN a.s.
 Hradecká 415
 506 33