

**DODATEK č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2012**  
(dále jen „Dodatek č. 4“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **M-SILNICE a.s.**

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Milošem Matějů, místopředsedou představenstva a.s.

Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**II/284 Lázně Bělohrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 5 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. **Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 16. 12. 2011** se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Přerušeni stavby		1. 11. 2012 – 11. 11. 2012
Zahájení prací po přerušeni stavby		12. 11. 2012
Termín dokončení prací v roce 2012		18. 11. 2012
Termín zahájení zimní přestávky		19. 11. 2012
Termín zahájení prací po zimní přestávce		15. 4. 2013
Termín dokončení prací v roce 2013		25. 4. 2013
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	6. 6. 2013
Doba realizace stavby		11 týdnů + 6 týdnů

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. **Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty** se mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 4 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011.

V Hradci Králové dne 16. 11. 2012

V Hradci Králové dne 15. 11. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**M-SILNICE a.s.**

.....  
Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

.....  
Ing. Miloš Matějů  
místopředseda představenstva a.s.

.....  
Ing. Václav Kučera  
člen představenstva a.s

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196868  
(11) **ŘEDITELSTVÍ**  
600 02 Hradec Králové, Škroupova 719




Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



Název akce: II/284 Lázně Běláhrad - Vídeň (úprava směrového vedení trasy)	
Identifikační údaje	
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	IČ: 70889546
Zastoupení zadavatele: SÚS Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ: 27502988
Stavební podnikatel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	IČ: 42196868
Odborné vedení, provádění stavby: Ing. Martin Bušík	
Stavební dozor: SÚS Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ: 27502988
Autorský dozor projektanta: Projekt servis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín, Ing. Josef Podlipný	IČ: 25297538
Koordinátor pro přípravu stavby/nebyl stanoven	č.
Koordinátor pro realizaci stavby: SÚS Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	č. 27502988

**Koordináční situace**



Základní seznam předpisů	Požadované doklady
Z 309/2006 Sb. Z 183/2006 Sb. Z 177/1992 Sb. Z 254/2001 Sb. Z 262/2006 Sb. Z 258/2000 Sb. Z 185/2001 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 362/2005 Sb. NV 101/2005 Sb. NV 378/2001 Sb. NV 361/2007 Sb. Vyhl. 50/1978 Vyhl. 19/1979 normy	stavební deník seznam pracovníků revize el. zařízení zápis o předání a převzetí staveniště oznámení o zahájení prací školení BOZP osob na pracovišti postupné předávání řízik mezi subdodavateli revize strojů průkazy obsahu stavebních strojů svářečské průkazy revize a kontroly el. spotřebičů školení práce ve výškách nad 1,5 m seznámení s TP seznámení s havarijním povodňovým plánem protokol o předání a převzetí řešení
zpracoval:	ing. Karel Charousek
podpis:	dne: 8.11.2012
razítko: koordinátor	

**Název akce: II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**

		2012												2013																																			
		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen																				
<b>Objekt</b>	<b>Položky</b>	<b>STAVENISŤE</b>																																															
	<b>Zhotovitel</b>	<b>Podzhotovitelé</b>																																															
SO 001	Všeobecné a předběžné položky																																																
SO 010a	Příložka energetických vedení	akce CEZ																																															
SO 010b	Příprava území	Slunce Jčín a.s.																																															
	Příprava území	Slunce Jčín a.s.																																															
	Úprava směrového vedení v km 1,560 - 1,840	Slunce Jčín a.s.																																															
	9 Úprava plátně se zhuť v hor. ř. 1-4	ZBA Geotech s.r.o																																															
	15 Úprava podloží vápenním hl do 0,5m	Slunce Jčín a.s.																																															
	21 Vozovkové vrstvy ze štěrku	Slunce Jčín a.s.																																															
	25 Zpevnění krajnic ze štěrku	Slunce Jčín a.s.																																															
	27 Asfaltový beton tl. 40 mm (nová krytová vrstva)	Slunce Jčín a.s.																																															
	28 Asfaltový beton tl. 60 mm (nová ložná vrstva)	Slunce Jčín a.s.																																															
	36 Vodor. doprav. znač. plastem hladké - dod a pokládka	DZ Náchod s.r.o																																															
	42 Příkop žlab z bet tvář š do 600 mm do SP tl 100mm	Slunce Jčín a.s.																																															
	Úprava směrového vedení v km 2,280 - 2,640	Slunce Jčín a.s.																																															
	8 Uložení splaniny do náspů se zhuť na 96% PS	Slunce Jčín a.s.																																															
	12 Úprava plátně se zhuť v hor. ř. 1-4	ZBA Geotech s.r.o																																															
	17 Úprava podloží vápenním hl do 0,3 m	Slunce Jčín a.s.																																															
	21 Vozovkové vrstvy ze štěrku	Slunce Jčín a.s.																																															
	22 Zpevnění krajnic ze štěrku	Slunce Jčín a.s.																																															
	26 Asfaltový beton tl. 40 mm (nová krytová vrstva)	Slunce Jčín a.s.																																															
	28 Asfaltový beton tl. 60 mm (nová ložná vrstva)	Slunce Jčín a.s.																																															
	39 Vodor. doprav. znač. plastem hladké - dod a pokládka	DZ Náchod s.r.o																																															
	43 Příkop žlab z bet tvář š do 600 mm do SP tl 100mm	Slunce Jčín a.s.																																															
SO 105	Oříznuté trasy (P,DP)	SUS Královéhradeckého kraje a.s.																																															
SO 403	Příložka telekomunikačního vedení	VSV Connect s.r.o																																															
SO 801a	Rekultivace staré vozovky	Slunce Jčín a.s.																																															
	3 Rozprostření ornice v rovině	Slunce Jčín a.s.																																															
	5 Rozkopání staré vozovky	Slunce Jčín a.s.																																															
	2 Odkop pro spod stavbu silnic a žel. ř. 1-4	Slunce Jčín a.s.																																															
SO 802a	Vegetační úpravy v km 1,560 - 1,840	Slunce Jčín a.s.																																															
SO 802b	Vegetační úpravy v km 2,280 - 2,640	Slunce Jčín a.s.																																															
		<b>11 815</b>												<b>11 815</b>																																			
		<b>FAKTURACE bez DPH CELKEM (tis. Kč)</b>												<b>FAKTURACE bez DPH CELKEM (tis. Kč)</b>																																			
		<b>2 817</b>												<b>5 718</b>												<b>1 631</b>												<b>1 649</b>											

Zimní přestávka 19.11.2012 - 14.4.2013

Přerušeni stavby 1.11. - 11.11.2012

Termín zahájení stavby : 3.9.2012  
 Termín přerušeni stavby : 1.11.2012  
 Termín pokračování po přerušeni stavby : 12.11.2012  
 Termín dokončení prací v roce 2012 : 18.11.2012  
 Termín zahájení zimní přestávky : 19.11.2012  
 Termín zahájení prací po zimní přestávce : 15.4.2013  
 Termín dokončení prací : 25.4.2013  
 Doba realizace stavebních prací v roce 2012 : 9 týdnů a 3 dny  
 Doba realizace stavebních prací v roce 2013 : 1 týden a 4 dny  
 Celková doba realizace stavebních prací : 11 týdnů  
 Termín dokončení stavby : 6.6.2013  
 Doba realizace stavby : 17 týdnů (doba realizace stavebních prací + 6 týdnů)

! Požadujeme za objekt (ve vyšším rádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!