

DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2012
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu: 43-1430860267/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **M-SILNICE a.s.**
Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený Ing. Milošem Matějů, místopředsedou představenstva a.s.
Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,
vložka 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/284 Lázně Bělohrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 8 sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Mění se dále následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací po zimní přestávce		29.4.2013
Termín dokončení prací v roce 2013		8.5.2013
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	18.9.2013
Doba realizace stavby		11 týdnů + 19 týdnů

2) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 7 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 19.6.2013


V Hradci Králové dne 19.6.2013


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Královéhradecký kraj

M – SILNICE a.s.


.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Ing. Miloš Matějů
Místopředseda představenstva a.s.

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


.....
Ing. Václav Kučera
Člen představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196888
(19) **ŘEDITELSTVÍ**
600 02 Hradec Králové, Štroupova 718

Název akce: II/284 Lázně Bělohrad - Vídoň (úprava směrového vedení trasy)

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLAN BOZP NA STAVENIŠTI

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel / Podzhotovitelé	2012												2013											
				květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince				
SO 001	STAVENIŠTĚ																										
SO 010a	8	Přeložka energetických vedení	akce ČEZ																								
SO 010b	9	Příprava území	Silnice Jách. a.s.																								
	10	Úprava směrového vedení v km 1,560 - 1,640	Silnice Jách. a.s.																								
	11	Úprava pláň se zřut. v hor. tř. 1-4	Silnice Jách. a.s.																								
	12	Úprava podloží vápenním hl. do 0,5m	ZDA Geotech s.r.o.																								
	13	Vozovkové vrstvy ze štrkocdrti	Silnice Jách. a.s.																								
	14	Zpevnění krajnic ze štrkocdrti	Silnice Jách. a.s.																								
	15	Asfaltový beton II. 40 mm (nová krytová vrstva)	Silnice Jách. a.s.																								
	16	Asfaltový beton II. 60 mm (nová ložná vrstva)	Silnice Jách. a.s.																								
	17	Asfaltový beton II. 70 mm (nová ložná vrstva)	Silnice Jách. a.s.																								
	18	Vodor. dopravní znač. páteřem hlásk. - dod. a pokládka	DZ Náchod s.r.o.																								
	19	Průkop stávy z bet. tvár. 8 do 600 mm do SP II. 100mm	Silnice Jách. a.s.																								
	20	Úprava směrového vedení v km 2,260 - 2,640	Silnice Jách. a.s.																								
	21	Uložení svazpání do nákor. se zřut. na 98% PS	Silnice Jách. a.s.																								
	22	Úprava pláň se zřut. v hor. tř. 1-4	Silnice Jách. a.s.																								
	23	Úprava podloží vápenním hl. do 0,3 m	ZDA Geotech s.r.o.																								
	24	Vozovkové vrstvy ze štrkocdrti	Silnice Jách. a.s.																								
	25	Zpevnění krajnic ze štrkocdrti	Silnice Jách. a.s.																								
	26	Asfaltový beton II. 40 mm (nová krytová vrstva)	Silnice Jách. a.s.																								
	27	Asfaltový beton II. 60 mm (nová ložná vrstva)	Silnice Jách. a.s.																								
	28	Asfaltový beton II. 70 mm (nová ložná vrstva)	Silnice Jách. a.s.																								
	29	Vodor. dopravní znač. páteřem hlásk. - dod. a pokládka	DZ Náchod s.r.o.																								
	30	Průkop stávy z bet. tvár. 8 do 600 mm do SP II. 100mm	Silnice Jách. a.s.																								
SO 105	Oblíbené trasy (DIO)																										
SO 403	Přeložka telekomunikačního vedení																										
SO 801a	1	Rekonstrukce staré vozovky	VSV Connect s.r.o.																								
SO 801b	2	Rekonstrukce staré vozovky	Silnice Jách. a.s.																								
SO 801c	3	Rozšíření únice v rovině	Silnice Jách. a.s.																								
SO 801d	4	Odsop. štěrku pod starou silnicí a žel. tř. 1-4	Silnice Jách. a.s.																								
SO 801e	5	Rozšíření štěrku pod starou silnicí a žel. tř. 1-4	Silnice Jách. a.s.																								
SO 802a	6	Vegetační úpravy v km 1,560 - 1,640	Silnice Jách. a.s.																								
SO 802b	7	Vegetační úpravy v km 2,260 - 2,640	Silnice Jách. a.s.																								

FAKTURACE bez DPH CELKEM (tis. Kč)	2 817	5 718	1 631	1 640	11 815
Termín zahájení stavby:	3.9.2012				
Termín ukončení stavby:	1.11.2012				
Termín ukončení prací po přerušení stavby:	12.11.2012				
Termín ukončení prací v roce 2012:	18.11.2012				
Termín zahájení zimní přestávky:	19.11.2012				
Termín ukončení prací po zimní přestávce:	29.4.2013				
Termín ukončení stavby:	8.5.2013				
Doba realizace stavebních prací v roce 2012:	9 týdnů a 3 dny				
Doba realizace stavebních prací v roce 2013:	1 týden a 3 dny				
Celková doba realizace stavebních prací:	11 týdnů				
Doba k vyřízení s ČEZ:	19 týdnů				
Termín ukončení stavby:	18.9.2013				
Doba realizace stavby:	30 týdnů (doba realizace stavebních prací + 19 týdnů)				

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 96 868
 oblastní závod SEVER
 Hradecká 415, 506 01 Jičín