



Colas CZ
COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Královéhradecký
H. Jilmenického 21, 500 01 Hradec Králové (1)
DIČ: CZ26177005
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2012
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever na základě plné moci

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č.ú.: 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**III/2956 Vrchlabí – Strážné, 2. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5 sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvou o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Rok 2013 – 2.část stavby		
Termín zahájení prací v roce 2013		13.5.2013
Termín dokončení prací v roce 2013		23.6.2013
Termín dokončení stavby v roce 2013 (6 týdnů po dokončení prací)	1.1.3.3.	4.8.2013
Doba realizace stavby v roce 2013		6 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogram dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 4 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.


V Hradci Králové dne

20 -05- 2013

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Královéhradecký kraj


.....
Bc. Lubomír Franc,
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti sever

Kontroloval: Ing. Martin Jelínek

Podpis: 

