

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2012
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **M-SILNICE a.s.**

Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený Ing. Milošem Matějí, místopředsedou představenstva a.s.

Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/284 Lázně Běláhrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy), vč. změny č. 1 – č. 6**“.

I.

Smluvní strany v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, spočívající v navýšení základní sazby DPH z 20% na 21% s účinností od 1.1.2013, shodně konstatují, že **cena bez DPH** vykalkulovaná ve smlouvě o dílo, resp. v jejích přílohách, upravená v dodatku č.2 **není touto změnou sazby DPH jakkoliv dotčena.**

II.

Smluvní strany činí nesporným, že:

- z ceny bez DPH, jak je vykalkulována v původní smlouvě, a upravena v dodatku č. 2, ve výši 11 814 637,77 Kč byla již vyfakturována částka 9 595 294,90 Kč, a to spolu s DPH ve výši 20% z této částky, tj. 1 919 058,98 Kč, celkem tedy byla již vyfakturována částka 11 514 353,88 Kč vč. DPH.

Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

- zbývající částka ve výši 2 219 342,87 Kč bude vyfakturována spolu s DPH ve výši 21% z této částky, tj. 466 062,00 Kč, celkem tedy bude ještě vyfakturována částka 2 685 404,87 Kč vč. DPH.

Smluvní strany tak uzavírají, že:

- **cena původně** (v původní smlouvě ve znění dodatku č. 2) **vykalkulovaná ve výši 14 177 565,32 Kč vč. DPH se navyšuje na 14 199 758,75 Kč vč. DPH, tedy o 22 193,43 Kč.**

III.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná tabulka rekapitulace nabídkové ceny, jakož i aktualizované oceněné rozpočty s členěním podle DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 4.3.2013 číslo usnesení RK/10/293/2013.

V Hradci Králové dne 10.04.2013


V Hradci Králové dne 18.3.2013


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj

M-SILNICE a.s.


.....
Bc. Lubomír Franc,
hejtman


.....
Ing. Miloš Matějů
místopředseda představenstva a.s.

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Ing. Václav Kučera
předseda představenstva a.s.

Název stavby:
"II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň - (úprava směrového vedení trasy)

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH po změnách 1 - 5	ZMĚNA Č. 6		Navýšení DPH	Cena celkem rok 2012 a 2013
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce		faktura 2012	k fakturaci 2013		
SO-001	Všeobecné a předb. položky	1 885 000,00	10 000,00				1 895 000,00	185 000,00	1 710 000,00		1 895 000,00
SO-10a	Příprava území	96 870,40					96 870,40	85 570,40	11 300,00		96 870,40
SO-10b	Příprava území	187 355,60					187 355,60	160 665,60	26 690,00		187 355,60
SO-101	Úprava sm. ved. trasy 1,560 - 1,840 km	3 465 568,30	27 600,00		3 585,00		3 496 753,30	3 425 703,30	71 050,00		3 496 753,30
SO-102	Úprava sm. ved. trasy 2,280 - 2,640 km	4 844 593,60					4 844 593,60	4 752 193,60	92 400,00		4 844 593,60
SO-105	Objízdné trasy - DIO	119 500,00			29 120,00		148 620,00	148 620,00	0,00		148 620,00
SO-403	Přeložka telek. vedení	260 000,00					260 000,00	260 000,00	0,00		260 000,00
SO-801a	Rekultivace st. vozovky	56 334,00					56 334,00	48 934,00	7 400,00		56 334,00
SO-801b	Rekultivace st. vozovky	540 608,00					540 608,00	528 608,00	12 000,00		540 608,00
SO-802a	Vegetační úpravy	58 227,47					58 227,47	0,00	58 227,47		58 227,47
SO-802b	Vegetační úpravy	230 275,40					230 275,40	0,00	230 275,40		230 275,40
CENA CELKEM bez DPH		11 744 332,77	37 600,00	0,00	32 705,00	0,00	11 814 637,77	9 595 294,90	2 219 342,87		11 814 637,77
DPH 20 %		2 348 866,55	7 520,00	0,00	6 541,00	0,00	2 362 927,55	1 919 058,98			1 919 058,98
DPH 21 %									466 062,00	22 193,43	466 062,00
CENA CELKEM		14 093 199,32	45 120,00	0,00	39 246,00	0,00	14 177 565,32	11 514 353,88	2 685 404,87	22 193,43	14 199 758,75

DPH CELKEM = DPH 20% + DPH 21%: **2 385 120,98**
 DPH 21%(2013) - DPH 20%(2013) = Navýšení DPH: **22 193,43**

PRŮJEDNA
 506 01 1000 JACOVSKÝ
 100 250 2013
 100 250 2013
 Adonis

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988

(Handwritten signature)

Změna č. 1: Změna termínu zahájení stavby
 Změna č. 4: Přerušení stavby
 Změna č. 5: Přerušení stavby, zimní přestávka

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)

Objekt SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0 Všeobecné konstrukce a práce													
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	5 000,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00
02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	80 000,00	1,000	80 000,00	0,000	0,00	1,000	80 000,00	1,000	80 000,00	0,000	0,00
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	85 000,00	1,000	85 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	85 000,00
02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	75 000,00	1,000	75 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	75 000,00
029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00
02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	80 000,00	1,000	80 000,00	0,000	0,00	0,500	40 000,00	0,500	40 000,00	0,500	40 000,00
03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KS	25 000,00	2,000	50 000,00	0,000	0,00	2,000	50 000,00	2,000	50 000,00	0,000	0,00
03101	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA	KS	25 000,00	1,000	25 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
04010	PŘELOŽKA ENERGETICKÝCH VEDENÍ	KPL	1 485 000,00	1,000	1 485 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 485 000,00
Celkem Stav. díl:					1 895 000,00		0,00		185 000,00		185 000,00		1 710 000,00
Celkem za objekt:					1 895 000,00		0,00		185 000,00		185 000,00		1 710 000,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)
Objekt SO 010a Příprava území

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU		55,00	60,000	3 300,00	0,000	0,00	60,000	3 300,00	60,000	3 300,00	0,000	0,00
02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY		15 000,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00	0,500	7 500,00	0,500	7 500,00	0,500	7 500,00
03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		12 000,00	1,000	12 000,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00	1,000	12 000,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				30 300,00		0,00		22 800,00		22 800,00		7 500,00
1 Zemní práce													
11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	42,40	85,000	3 604,00	0,000	0,00	85,000	3 604,00	85,000	3 604,00	0,000	0,00
11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	26,50	300,000	7 950,00	0,000	0,00	300,000	7 950,00	300,000	7 950,00	0,000	0,00
11211	KÁČENÍ STROMŮ DĚKOVEN DO 0,5M	KUS	742,80	3,000	2 228,40	0,000	0,00	3,000	2 228,40	3,000	2 228,40	0,000	0,00
11221	ODSTRANĚNÍ PÁŘEŽŮ DĚKOVEN DO 0,5M	KUS	424,40	20,000	8 488,00	0,000	0,00	20,000	8 488,00	20,000	8 488,00	0,000	0,00
12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	60,00	500,000	30 000,00	0,000	0,00	500,000	30 000,00	500,000	30 000,00	0,000	0,00
18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	19,00	200,000	3 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	3 800,00
18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLADCE	M3	21,00	500,000	10 500,00	0,000	0,00	500,000	10 500,00	500,000	10 500,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				66 570,40		0,00		62 770,40		62 770,40		3 800,00
	Celkem za objekt:				96 870,40		0,00		85 570,40		85 570,40		11 300,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)
Objekt SO 010b Příprava území

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0 Všeobecné konstrukce a práce											
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU		55,00	35,000	1 925,00	35,000	1 925,00	35,000	1 925,00	0,000	0,00
03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		15 000,00	1,000	15 000,00	1,000	15 000,00	1,000	15 000,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				16 925,00		16 925,00		16 925,00		0,00
1 Zemní práce											
11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH		42,40	30,000	1 272,00	30,000	1 272,00	30,000	1 272,00	0,000	0,00
11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN		26,50	650,000	17 225,00	650,000	17 225,00	650,000	17 225,00	0,000	0,00
11211	KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,5M		742,80	32,000	23 769,60	32,000	23 769,60	32,000	23 769,60	0,000	0,00
11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M		424,40	85,000	36 074,00	85,000	36 074,00	85,000	36 074,00	0,000	0,00
12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY		60,00	1 090,000	65 400,00	1 090,000	65 400,00	1 090,000	65 400,00	0,000	0,00
18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH		19,00	200,000	3 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	3 800,00
18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE		21,00	1 090,000	22 890,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 090,000	22 890,00
	Celkem Stav. díl:				170 430,60		143 740,60		143 740,60		26 690,00
	Celkem za objekt:				187 355,60		160 665,60		160 665,60		26 690,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidouň (Úprava směrového vedení trasy)
 Objekt SO 101 Úprava směrového vedení v km 1,560-1,840

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V středov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbytvá
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
0. Všeobecné konstrukce a práce												
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	55,00	1 055,000	58 025,00	0,00	0,00	1 055,000	58 025,00	1 055,000	58 025,00	0,00
	Celkem Stav. díl:				58 025,00	0,00	0,00		58 025,00		58 025,00	0,00
1. Zemní práce												
11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	160,00	264,000	42 240,00	0,00	0,00	264,000	42 240,00	264,000	42 240,00	0,00
11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	490,00	120,000	58 800,00	0,00	0,00	120,000	58 800,00	120,000	58 800,00	0,00
12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4	M3	60,00	1 080,000	64 800,00	0,00	0,00	1 080,000	64 800,00	1 080,000	64 800,00	0,00
12671	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR 1-4	M3	95,50	54,000	5 157,00	0,00	0,00	54,000	5 157,00	54,000	5 157,00	0,00
171803	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ SE ZHUT DO 100%PS	M3	190,00	770,000	146 300,00	0,00	0,00	770,000	146 300,00	770,000	146 300,00	0,00
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	390,00	156,000	60 840,00	0,00	0,00	156,000	60 840,00	156,000	60 840,00	0,00
17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	106,10	48,000	5 092,80	0,00	0,00	48,000	5 092,80	48,000	5 092,80	0,00
18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	8,00	1 970,000	15 760,00	0,00	0,00	1 970,000	15 760,00	1 970,000	15 760,00	0,00
18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	19,00	300,000	5 700,00	0,00	0,00	300,000	5 700,00	300,000	5 700,00	0,00
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	19,00	1 500,000	28 500,00	0,00	0,00	1 500,000	28 500,00	1 500,000	28 500,00	0,00
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	110,00	210,000	23 100,00	0,00	0,00	210,000	23 100,00	210,000	23 100,00	0,00
	Celkem Stav. díl:				456 289,80	0,00	0,00		456 289,80		456 289,80	0,00
2. Základy												
212622	TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 100MM, RÝHA TR.3-4	M	239,00	15,000	3 585,00	0,00	0,00	15,000	3 585,00	15,000	3 585,00	0,00
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	460,00	180,000	82 800,00	0,00	0,00	180,000	82 800,00	180,000	82 800,00	0,00
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	460,00	660,000	303 600,00	0,00	0,00	660,000	303 600,00	660,000	303 600,00	0,00
21466	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM HL DO 0,5M	M2	150,00	2 000,000	300 000,00	0,00	0,00	2 000,000	300 000,00	2 000,000	300 000,00	0,00
28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	220,00	240,000	52 800,00	0,00	0,00	240,000	52 800,00	240,000	52 800,00	0,00
28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	55,00	1 320,000	72 600,00	0,00	0,00	1 320,000	72 600,00	1 320,000	72 600,00	0,00
	Celkem Stav. díl:				815 385,00	0,00	0,00		815 385,00		815 385,00	0,00
4. Vodorovné konstrukce												
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 457,00	7,000	31 199,00	0,00	0,00	7,000	31 199,00	7,000	31 199,00	0,00
	Celkem Stav. díl:				31 199,00	0,00	0,00		31 199,00		31 199,00	0,00
5. Komunikace												
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	460,00	547,000	251 620,00	0,00	0,00	547,000	251 620,00	547,000	251 620,00	0,00
56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	849,00	1,000	849,00	0,00	0,00	1,000	849,00	1,000	849,00	0,00
56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	550,00	43,000	23 650,00	0,00	0,00	43,000	23 650,00	43,000	23 650,00	0,00
572210	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,3KG/M2	M2	7,00	3 500,000	24 500,00	0,00	0,00	3 500,000	24 500,00	3 500,000	24 500,00	0,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)
 Objekt SO 101 Úprava směrového vedení v km 1,560-1,840

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	8,00	975,000	7 800,00	975,000	7 800,00	975,000	7 800,00	0,000	0,00
57412	ASFALTOVÝ BETON TL 30MM	M2	100,00	465,000	46 500,00	465,000	46 500,00	465,000	46 500,00	0,000	0,00
57413	ASFALTOVÝ BETON TL 40MM	M2	143,00	1 960,000	280 280,00	1 960,000	280 280,00	1 960,000	280 280,00	0,000	0,00
57414	ASFALTOVÝ BETON TL 50MM	M2	183,00	426,000	77 958,00	426,000	77 958,00	426,000	77 958,00	0,000	0,00
57415	ASFALTOVÝ BETON TL 60MM	M2	192,00	1 830,000	351 360,00	1 830,000	351 360,00	1 830,000	351 360,00	0,000	0,00
57416	ASFALTOVÝ BETON TL 70MM	M2	224,00	1 290,000	288 960,00	1 290,000	288 960,00	1 290,000	288 960,00	0,000	0,00
57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	180,00	170,000	30 600,00	170,000	30 600,00	170,000	30 600,00	0,000	0,00
582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	541,00	19,000	10 279,00	19,000	10 279,00	19,000	10 279,00	0,000	0,00
58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	106,00	63,000	6 678,00	63,000	6 678,00	63,000	6 678,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				1 401 034,00		1 401 034,00		1 401 034,00		0,00
8 Potrubí											
87427	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 100MM	M	371,40	60,000	22 284,00	60,000	22 284,00	60,000	22 284,00	0,000	0,00
89518	PRAVENNÍ JÍMKA Z BETON TRUB	KUS	7 960,00	1,000	7 960,00	1,000	7 960,00	1,000	7 960,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				30 244,00		30 244,00		30 244,00		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce											
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	424,00	34,000	14 416,00	34,000	14 416,00	34,000	14 416,00	0,000	0,00
914313	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	318,00	3,000	954,00	3,000	954,00	3,000	954,00	0,000	0,00
915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	350,00	203,000	71 050,00	0,000	0,00	0,000	0,00	203,000	71 050,00
91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	265,00	17,000	4 505,00	17,000	4 505,00	17,000	4 505,00	0,000	0,00
91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	371,00	35,000	12 985,00	35,000	12 985,00	35,000	12 985,00	0,000	0,00
918346	PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	3 200,00	51,000	163 200,00	51,000	163 200,00	51,000	163 200,00	0,000	0,00
91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM	M	5 500,00	16,000	88 000,00	16,000	88 000,00	16,000	88 000,00	0,000	0,00
919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	127,30	155,000	19 731,50	155,000	19 731,50	155,000	19 731,50	0,000	0,00
935211	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍR DO 600MM DO ŠTP TL 100MM	M	488,00	530,000	258 640,00	530,000	258 640,00	530,000	258 640,00	0,000	0,00
93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MŘÍŽI	M	3 396,00	10,000	33 960,00	10,000	33 960,00	10,000	33 960,00	0,000	0,00
966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1 061,00	35,000	37 135,00	35,000	37 135,00	35,000	37 135,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				704 576,50		633 526,50		633 526,50		71 050,00
	Celkem za objekt:				3 496 753,30		3 425 703,30		3 425 703,30		71 050,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidouň (Úprava směrového vedení trasy)
 Objekt SO 102 Úprava směrového vedení v km 2,280-2,640

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014101	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	M3	55,00	680,000	37 400,00	0,00	0,00	680,000	37 400,00	680,000	37 400,00	0,00	0,00
	Celkem Stav. díl:				37 400,00	0,00	0,00	680,000	37 400,00	680,000	37 400,00	0,00	0,00
1 Zemní práce													
11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	160,00	624,000	99 840,00	0,00	0,00	624,000	99 840,00	624,000	99 840,00	0,00	0,00
11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	490,00	215,000	105 350,00	0,00	0,00	215,000	105 350,00	215,000	105 350,00	0,00	0,00
12341	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 5	M3	105,00	600,000	63 000,00	0,00	0,00	600,000	63 000,00	600,000	63 000,00	0,00	0,00
12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4	M3	60,00	1 196,000	71 760,00	0,00	0,00	1 196,000	71 760,00	1 196,000	71 760,00	0,00	0,00
12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	31,80	120,000	3 816,00	0,00	0,00	120,000	3 816,00	120,000	3 816,00	0,00	0,00
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	53,10	600,000	31 860,00	0,00	0,00	600,000	31 860,00	600,000	31 860,00	0,00	0,00
171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS	M3	58,40	2 960,000	172 864,00	0,00	0,00	2 960,000	172 864,00	2 960,000	172 864,00	0,00	0,00
17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT	M3	190,00	1 170,000	222 300,00	0,00	0,00	1 170,000	222 300,00	1 170,000	222 300,00	0,00	0,00
171803	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ SE ZHUT DO 100%PS	M3	190,00	770,000	146 300,00	0,00	0,00	770,000	146 300,00	770,000	146 300,00	0,00	0,00
17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	390,00	225,000	87 750,00	0,00	0,00	225,000	87 750,00	225,000	87 750,00	0,00	0,00
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	8,00	3 745,000	29 960,00	0,00	0,00	3 745,000	29 960,00	3 745,000	29 960,00	0,00	0,00
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	19,00	2 000,000	38 000,00	0,00	0,00	2 000,000	38 000,00	2 000,000	38 000,00	0,00	0,00
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	110,00	330,000	36 300,00	0,00	0,00	330,000	36 300,00	330,000	36 300,00	0,00	0,00
	Celkem Stav. díl:				1 109 100,00	0,00	0,00	1 170,000	1 109 100,00	1 170,000	1 109 100,00	0,00	0,00
2 Základy													
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	460,00	300,000	138 000,00	0,00	0,00	300,000	138 000,00	300,000	138 000,00	0,00	0,00
21466	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM HL DO 0,5M	M2	150,00	960,000	144 000,00	0,00	0,00	960,000	144 000,00	960,000	144 000,00	0,00	0,00
214660	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM HL DO 0,3M	M2	90,00	3 600,000	324 000,00	0,00	0,00	3 600,000	324 000,00	3 600,000	324 000,00	0,00	0,00
28996	ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU	M2	220,00	600,000	132 000,00	0,00	0,00	600,000	132 000,00	600,000	132 000,00	0,00	0,00
28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	55,00	2 950,000	162 250,00	0,00	0,00	2 950,000	162 250,00	2 950,000	162 250,00	0,00	0,00
	Celkem Stav. díl:				900 250,00	0,00	0,00	900,000	900 250,00	900,000	900 250,00	0,00	0,00
4 Vodotrvné konstrukce													
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4 460,00	10,000	44 600,00	0,00	0,00	10,000	44 600,00	10,000	44 600,00	0,00	0,00
	Celkem Stav. díl:				44 600,00	0,00	0,00	10,000	44 600,00	10,000	44 600,00	0,00	0,00
5 Komunikace													
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	460,00	910,000	418 600,00	0,00	0,00	910,000	418 600,00	910,000	418 600,00	0,00	0,00
56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	550,00	66,000	36 300,00	0,00	0,00	66,000	36 300,00	66,000	36 300,00	0,00	0,00
572210	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,3KG/M2	M2	7,00	4 640,000	32 480,00	0,00	0,00	4 640,000	32 480,00	4 640,000	32 480,00	0,00	0,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Láně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)
Objekt SO 102 Úprava směrového vedení v km 2,280-2,640

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	8,00	305,000	0,00	305,000	2 440,00	305,000	2 440,00	0,000	0,00
57412	ASFALTOVÝ BETON TL 30MM	M2	100,00	175,000	0,00	175,000	17 500,00	175,000	17 500,00	0,000	0,00
57413	ASFALTOVÝ BETON TL 40MM	M2	143,00	2 600,000	0,00	2 600,000	371 800,00	2 600,000	371 800,00	0,000	0,00
57414	ASFALTOVÝ BETON TL 50MM	M2	183,00	270,000	0,00	270,000	49 410,00	270,000	49 410,00	0,000	0,00
57415	ASFALTOVÝ BETON TL 60MM	M2	192,00	2 340,000	0,00	2 340,000	449 280,00	2 340,000	449 280,00	0,000	0,00
57416	ASFALTOVÝ BETON TL 70MM	M2	224,00	2 165,000	0,00	2 165,000	484 960,00	2 165,000	484 960,00	0,000	0,00
57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	180,00	90,000	0,00	90,000	16 200,00	90,000	16 200,00	0,000	0,00
58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	106,00	43,000	0,00	43,000	4 558,00	43,000	4 558,00	0,000	0,00
			Celkem Stav. díl:	1 883 528,00	0,00	1 883 528,00	1 883 528,00	1 883 528,00	1 883 528,00	0,000	0,00
8.Potrubi											
89412a	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ	KUS	26 850,00	1,000	0,00	1,000	26 850,00	1,000	26 850,00	0,000	0,00
899902	MELIORAČNÍ SVODY	M	285,00	115,000	0,00	115,000	32 775,00	115,000	32 775,00	0,000	0,00
			Celkem Stav. díl:	59 625,00	0,00	59 625,00	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,000	0,00
9.Ostatní konstrukce a práce											
911314	OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM	M	1 250,00	128,000	0,00	128,000	160 000,00	128,000	160 000,00	0,000	0,00
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	424,40	34,000	0,00	34,000	14 429,60	34,000	14 429,60	0,000	0,00
914111	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 441,00	2,000	0,00	2,000	4 882,00	2,000	4 882,00	0,000	0,00
914112	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1 424,00	2,000	0,00	2,000	2 848,00	2,000	2 848,00	0,000	0,00
914113	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	318,00	3,000	0,00	3,000	954,00	3,000	954,00	0,000	0,00
915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLADKA	M2	350,00	264,000	0,00	264,000	92 400,00	0,000	0,00	264,000	92 400,00
918346	PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	3 200,00	16,000	0,00	16,000	51 200,00	16,000	51 200,00	0,000	0,00
918372	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM	M	9 800,00	25,000	0,00	25,000	245 000,00	25,000	245 000,00	0,000	0,00
919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	127,30	90,000	0,00	90,000	11 457,00	90,000	11 457,00	0,000	0,00
935211	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTP TL 100MM	M	488,00	465,000	0,00	465,000	226 920,00	465,000	226 920,00	0,000	0,00
			Celkem Stav. díl:	810 090,60	0,00	810 090,60	717 690,60	717 690,60	717 690,60	0,000	0,00
			Celkem za objekt:	4 844 593,60	0,00	4 752 193,60	4 752 193,60	4 752 193,60	4 752 193,60	92 400,00	92 400,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)
Objekt SO 105 Objízdňné trasy ("DIO")

Položka	Popis	MJ	Jed cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0 Všeobecné konstrukce a práce													
03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	KČ	7 500,00	1,000	7 500,00	0,00	0,00	1,000	7 500,00	1,000	7 500,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				7 500,00	0,00	0,00		7 500,00		7 500,00		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce													
914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VELOCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	2 000,00	32,000	64 000,00	0,00	0,00	32,000	64 000,00	32,000	64 000,00	0,000	0,00
914324	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VELOCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	2 000,00	15,000	30 000,00	0,00	0,00	15,000	30 000,00	15,000	30 000,00	0,000	0,00
914424	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	2 000,00	5,000	10 000,00	0,00	0,00	5,000	10 000,00	5,000	10 000,00	0,000	0,00
9147142	STÁLÁ DOPRAV ZARÍZ ZZ OCEL DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	3 000,00	2,000	6 000,00	0,00	0,00	2,000	6 000,00	2,000	6 000,00	0,000	0,00
916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	3 000,00	2,000	6 000,00	0,00	0,00	2,000	6 000,00	2,000	6 000,00	0,000	0,00
916354	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR I - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1 850,00	10,000	18 500,00	0,00	0,00	10,000	18 500,00	10,000	18 500,00	0,000	0,00
916544	PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DOD, MONT, DEMONT	KUS	662,00	10,000	6 620,00	0,00	0,00	10,000	6 620,00	10,000	6 620,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				141 120,00	0,00	0,00		141 120,00		141 120,00		0,00
	Celkem za objekt:				148 620,00	0,00	0,00		148 620,00		148 620,00		0,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)
 Objekt SO 403 Přeložka telekomunikačního vedení

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0.Všeobecné konstrukce a práce													
04020	PŘELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ	KČ	260 000,00	1,000	260 000,00	0,000	0,00	1,000	260 000,00	1,000	260 000,00	0,000	0,00
Celkem Stav. díl:					260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Celkem za objekt:					260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoně (Úprava směrového vedení trasy)

Objekt SO 801a Rekultivace staré vozovky

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1 Zemní práce													
132710	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M	195,00	35,000	6 825,00	0,000	0,00	35,000	6 825,00	35,000	6 825,00	0,000	0,00
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	19,00	1 050,000	19 950,00	0,000	0,00	1 050,000	19 950,00	1 050,000	19 950,00	0,000	0,00
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	60,00	210,000	12 600,00	0,000	0,00	180,000	10 800,00	180,000	10 800,00	30,000	1 800,00
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	16,00	350,000	5 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	350,000	5 600,00
	Celkem Stav. díl:			44 975,00		0,000	0,00	37 575,00	37 575,00	37 575,00	37 575,00	0,000	7 400,00
8 Potrubí													
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	637,00	15,000	9 555,00	0,000	0,00	15,000	9 555,00	15,000	9 555,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:			15,000	9 555,00	0,000	0,00	15,000	9 555,00	15,000	9 555,00	0,000	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce													
96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1 804,00	1,000	1 804,00	0,000	0,00	1,000	1 804,00	1,000	1 804,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:			1 804,00	1 804,00	0,000	0,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,000	0,00
	Celkem za objekt:			56 334,00	48 934,00	0,000	0,00	48 934,00	48 934,00	48 934,00	48 934,00	0,000	7 400,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

**Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)
Objekt SO 801b Rekultivace staré vozovky**

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	55,00	1 540,000	84 700,00	0,000	0,00	1 540,000	84 700,00	1 540,000	84 700,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				84 700,00		0,00		84 700,00		84 700,00		0,00
1 Zemní práce													
12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR 1-4	M3	60,00	2 750,000	165 000,00	0,000	0,00	2 750,000	165 000,00	2 750,000	165 000,00	0,000	0,00
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT	M3	53,10	1 210,000	64 251,00	0,000	0,00	1 210,000	64 251,00	1 210,000	64 251,00	0,000	0,00
18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	19,00	5 200,000	98 800,00	0,000	0,00	5 200,000	98 800,00	5 200,000	98 800,00	0,000	0,00
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	60,00	840,000	50 400,00	0,000	0,00	640,000	38 400,00	640,000	38 400,00	200,000	12 000,00
	Celkem Stav. díl:				378 451,00		0,00		366 451,00		366 451,00		12 000,00
8 Potrubí													
894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	37 140,00	1,000	37 140,00	0,000	0,00	1,000	37 140,00	1,000	37 140,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				37 140,00		0,00		37 140,00		37 140,00		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce													
93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	21 222,00	1,000	21 222,00	0,000	0,00	1,000	21 222,00	1,000	21 222,00	0,000	0,00
966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	1 273,00	15,000	19 095,00	0,000	0,00	15,000	19 095,00	15,000	19 095,00	0,000	0,00
	Celkem Stav. díl:				40 317,00		0,00		40 317,00		40 317,00		0,00
	Celkem za objekt:				540 608,00		0,00		528 608,00		528 608,00		12 000,00

Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2012 - 12/2012

Stavba 33875 FINAL - II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň (Úprava směrového vedení trasy)
Objekt SO 802b Vegetační úpravy v km 2,280-2,640

Položka	Popis	MJ	Jed. cena	Množství	Cena	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
0	Všeobecné konstrukce a práce												
04030	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	KČ	230 275,40	1,000	230 275,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	230 275,40
				Celkem Stav. díl:	230 275,40		0,00		0,00		0,00		230 275,40
				Celkem za objekt:	230 275,40		0,00		0,00		0,00		230 275,40

Celkem za sestavu:

11 814 637,77

0,00

9 595 294,90

9 595 294,90

2 219 342,87