

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.8.2012 č. 780301-22339-5-12184
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) Skanska a.s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ26271303

Zastoupený Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy východ a Ing. Jaroslavem

Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. 2038057001/2600

(dále jen „Zhotovitele“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/317 Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 2. Etapa, včetně změny č. 1**“.

I.

Smluvní strany v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, spočívající v navýšení základní sazby DPH z 20% na 21% s účinností od 1.1.2013, shodně konstatují, že **cena bez DPH** vykalkulovaná ve smlouvě o dílo, resp. v jejich přílohách, **není touto změnou sazby DPH jakkoliv dotčena.**

II.

Smluvní strany činí nesporným, že:

- z ceny bez DPH, jak je vykalkulována v původní smlouvě, ve výši 19 041 510,36 Kč byla již vyfakturována částka 0,- Kč, a to spolu s DPH ve výši 20% z této částky, tj. 0,- Kč, celkem tedy byla již vyfakturována částka 0,- Kč vč. DPH.

Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

- zbývající částka ve výši 19 041 510,36 Kč bude vyfakturována spolu s DPH ve výši 21% z této částky, tj. 3 998 717,18 Kč, celkem tedy bude ještě vyfakturována částka 23 040 227,54 Kč vč. DPH.

Smluvní strany tak uzavírají, že:

- cena původně vykalkulovaná ve výši 22 849 812,43 Kč vč. DPH se navyšuje na 23 040 227,54 Kč vč. DPH, tedy o 190 415,10 Kč.

III.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná tabulka rekapitulace nabídkové ceny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 4.3.2013 číslo usnesení RK/10/293.

V Hradci Králové dne 10 -04- 2013

V Pardubicích dne 21. 3. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Divize silniční stavitelství
Závod Čechy východ
Průmyslová 493
530 03 Pardubice

Královéhradecký kraj

Skanska a.s.

.....
Bc. Lubomír Franc,
hejtman

.....
Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ
Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek závodu
Čechy východ

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


Oba na základě pověření č. P/1631/2011

Název stavby:
" II/317 Borohrádek - Čermná nad Orlicí ,2.etapa "

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	změna č.1			CENA CELKEM BEZ DPH rok 2013
			2013	vícepráce (změna DPH na 21%)	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	372 000,000	372 000,000			372 000,00
SO 102	Komunikace	18 669 510,360	18 669 510,360		0,00	18 669 510,360
CENA CELKEM bez DPH		19 041 510,360	19 041 510,360		0,000	19 041 510,360
DPH 20 %		3 808 302,072			0,000	0,000
DPH 21 %			3 998 717,176	190 415,100	0,000	3 998 717,176
CENA CELKEM		22 849 812,432	23 040 227,536		0,000	23 040 227,536

(Handwritten signature)


M. Veselý s.r.o.
 Škroupova 719
 500 02 Hradec Králové
 IČ: 42195683 (IK)