

Královéhradecký Kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ : 70889546
DIČ: CZ 70889546
jednající: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
- technických: Ing. Stanislav Pitrman
- ekonomicko-správních: Ing. Martin Hubáček
- smluvních: JUDr. Jan Janeček
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Hradec Králové
Č.úctu: 27-2031100257/0100

(dále jen „kupující“) na straně jedné a

společnost

A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

se sídlem: Beethovenova 641/9, 601 05 Brno - Brno-střed
IČ: 63479982
DIČ: CZ 63479982
jednající: Ing. Arch. Vladimírem Ambrozem, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20782

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného data podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

D o d a t e k č. 1

ke kupní smlouvě uzavřené výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 7. 2012
(dále jen „kupní smlouva“).

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy specifikovaný v čl. I kupní smlouvy se mění podle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny v předmětu smlouvy uvedené v předchozím odstavci se mění i čl. IV kupní smlouvy, tj. kupní cena, která je navýšena o částku 92.100,- Kč.


II.


1. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 24.9.2012 usnesením č. RK/29/1277/2012.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno náleží prodávajícímu a zbylá kupujícímu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho zněním souhlasí, a tento právní úkon je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.


V Hradci Králové dne 25-09-2012

V BRNE dne 18.9.2012

Královéhr. Jecský kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje


Ing. Arch. Vladimír Ambroz
jednatel společnosti A.M.O.S. DESIGN s.r.o.



A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
TEL: 542 212 898, 542 216 618
FAX: 542 214 439, DIČ: CZ63479982

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 01 – Proudová vitrína



Smlouva o dílo:

ze dne 11. 7. 2012

Změnový list číslo a název:

ZL č. 01 – Proudová vitrina

Datum vydání ZL:

17.8.2012

Název projektu:

Archeopark pravěku ve Věstarech
(registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/14.00875)**Popis změny, technického řešení:**

Úprava výše skel proudové vitríny z důvodu vysunutí prvku více do prostoru a záměna skel rovných dělených na skla ohýbané s menším počtem dělení.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Sklo proudové vitríny z rovných segmentů, vnější radius R4348, výška dle projektu 800 mm.

Nové řešení:

Sklo proudové vitríny z ohýbaných segmentů z důvodu jiného radiusu. Zároveň je z důvodu vysunutí proudové vitríny více do prostoru zvýšena výška jednotlivých skel na cca 1210 mm. Toto vysunutí prvku do prostoru bezprostředně souvisí s ukončenými stavebními pracemi, které předcházely právě instalaci této vitríny. Tato změna je tedy objektivně nepředvídatelnou okolností.

Zdůvodnění změny:

Změna stavby proti projektu při zachování celkové délky proudové vitríny a při úpravě výšky vitríny, s nahrazením rovných skel ohýbanými, aby se předešlo ostrým hranám původně uvažovaných rovných skel – v tomto případě by bylo použití rovných skel nebezpečné a také esteticky/vzhledově nežádoucí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Původní dokumentace a nová dokumentace v příloze.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín bez změny, kvalita – zvýšení kvality, cena – navýšení ceny o **92.100,- Kč**.

Změnový list vyhotovil: Peter Smrek

Datum:

Podpis:





Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum:

Jméno: Peter Smrek

Podpis:




Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Stanislav Pittřman

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Milan Baron

Podpis:




Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Ing. Martin Dohnal

Podpis:




Vyjádření odborného garanta projektu - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno: Doc. Radomír Tichý, Ph.D.

Podpis:




Vyjádření zástupce řízení projektu pro poskytovatele dotace - S realizací změny souhlasím – *Dle rozhodnutí Řídícího orgánu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.*

Datum:

Jméno: Ing. Martin Hubáček

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PŮVODNÍ POLOŽKY

1		787-1	Proudová vitrína 30 m		1	290.094	290.094
---	--	-------	-----------------------	--	---	---------	---------

Σ 290.094**NOVÉ POLOŽKY**

1		787-1a	Proudová vitrína 30m		1	290.094	290.094
2		787-1b	Proudová vitrína – větší plocha skla dle zaměření, včetně ohýbaných skel		1	92.100	92.100

Σ 382.194**CENOVÝ ROZDÍL (NAVÝŠENÍ, ÚSPORA) V KČ BEZ DPH****92.100**