

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 12.12.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 27-2031110287/0100  
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

- (2) **EUROVIA CS, a.s.**  
Se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  
IČ: 452 74 924  
DIČ: CZ45274924  
Zastoupeným Ing. Petrem Dohnálkem, ředitelem závodu Hradec Králové.  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 1561  
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.  
Č. účtu: 0141370152/0100  
(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**I/36 Borohrádek – úprava křižovatek vč. změny č.1**“.

**I.**

Smluvní strany v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, spočívající v navýšení základní sazby DPH z 20% na 21% s účinností od 1.1.2013, shodně konstatují, že **cena bez DPH** vykalkulovaná ve smlouvě o dílo, resp. v jejích přílohách, **není touto změnou sazby DPH jakkoliv dotčena.**

**II.**

**Smluvní strany činí nesporným, že:**

- z ceny bez DPH, jak je vykalkulována v původní smlouvě, ve výši 620 707,16 Kč byla již vyfakturována částka 0,- Kč, a to spolu s DPH ve výši 20% z této částky, tj. 0,- Kč, celkem tedy byla již vyfakturována částka 0,- Kč vč. DPH.

**Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:**

- zbývající částka ve výši 620 707,16 Kč bude vyfakturována spolu s DPH ve výši 21% z této částky, tj. 130 348,50 Kč, celkem tedy bude ještě vyfakturována částka 751 055,66 Kč vč. DPH.

**Smluvní strany tak uzavírají, že:**

- cena původně vykalkulovaná ve výši 744 848,59 Kč vč. DPH se navyšuje na 751 055,66 Kč vč. DPH, tedy o 6 207,07 Kč.

### III.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná tabulka rekapitulace nabídkové ceny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 4.3.2013 číslo usnesení RK/10/293/2013.

V Hradci Králové dne 10 -04- 2013


V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**EUROVIA CS, a.s.**




Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

3



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy východ  
závod Hradec Králové  
Piletická 478, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924




Ing. Petr Dohnálek,  
ředitel závodu Hradec Králové

**Název stavby:**  
**" I/36 Borohrádek - úprava Křížovek " (rekonstrukce sil. II/305 Borohrádek)**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	změna č.1		CENA CELKEM BEZ DPH rok 2013
			2013	vícepráce ( změna DPH na 21% ) méněpráce	
SO 102	Komunikace	620 707,158	620 707,158	0,00	620 707,158
	<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>620 707,158</b>	<b>620 707,158</b>	<b>0,000</b>	<b>620 707,158</b>
	DPH 20 %	124 141,432		0,000	0,000
	DPH 21 %		130 348,503	6 207,072	130 348,503
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>744 848,590</b>	<b>751 055,661</b>	<b>0,000</b>	<b>751 055,661</b>

  
**STAVEBNÍ FIRMA KŘÍŽOVKA s.r.o.**  
 IČO: 252 22 222  
 sídlo: Křížovka 41, 252 01 Křížovka  
 územní úřad: Územní úřad obce Ústí východ  
 územní úřad: Územní úřad obce Křížovka  
 IČO: 252 22 222, IČZ: 503 41 Hrádec Králov  
 IČO: 252 22 222, IČZ: 503 41 Hrádec Králov

*AM*