

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2012
(dále jen „Dodatek č. 1“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
jednající hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

a

.A.S.A. HP, spol. s r.o.
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ: 49623877
DIČ: CZ49623877
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 24775

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
na základě Smlouvy o spolupráci, uzavřené dne 2. 7. 2012

a

- (2) M-SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.
na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle
B, vložka 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**Silnice III/32336 Lodín – úsek č. 1**“.

Na základě vzájemné dohody sjednaly smluvní strany z důvodu změny díla č. 1 následující
změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 27. 7. 2012** se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující
termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		24. 9. 2012
Termín dokončení prací		4. 11. 2012
Termín dokončení	1.1.9	16. 12. 2012
Doba realizace stavby		6 týdnů + 6 týdnů

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku II. **Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty** se z důvodu změny mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011.

V Hradci Králové dne 21. 09. 2012

V Hradci Králové dne 20. 09. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Objednatel

Bc. Lubomír Franc
hejtman

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Babka
ředitel a.s.



Název akce: Silnice III/32336 Lodín - úsek č. 1

Identifikační údaje	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1234, 500 03 Hradec Králové a .A.S.A. HP, spol. s r.o., Dáblická 791/89, 182 00 Praha 8
Zastoupení zadavatele:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
Stavební podnikatel	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
Územní vedení provozu	
Technický dozor stavebníka	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 a .A.S.A. HP, spol. s r.o., Dáblická 791/89, 182 00 Praha 8
Autorský dozor projektanta	Ing. Aleš Dejtněk, STRADA HK spol. s r.o.
Koordinátor pro přípravu stavby	nebyl stanoven
Koordinátor pro realizaci stavby	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4

Základní seznam předpisů

Z 309/2006 Sb. Z 183/2006 Sb. Z 171/1992 Sb. Z 254/2001 Sb. Z 262/2006 Sb. Z 258/2000 Sb. Z 185/2001 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 362/2005 Sb. NV 101/2005 Sb. NV 378/2001 Sb. NV 361/2007 Sb. Vyhl. 50/1978 Vyhl. 19/1979 normy	stavební deník seznam pracovníků revize el. zařízení zápis o předání a převzetí staveniště oznámení o zahájení prací školení BOZP osob na pracovišti postupné předávání rizik mezi subdodavateli revize strojů průkazy obsluhy stavebních strojů svářečské průkazy revize a kontroly el. spotřebičů školení práce ve výškách nad 1,5 m seznamění s TP seznamění s havarijním povodňovým plánem protokol o předání a převzetí řešení
--	---

zpracoval:	ing. Jiří Brandejs	dne: 21.9.2012
podpis:		
razítko:		
koordinátor:		

Koordinační situace



