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Základní údaje o akci:

1. Název akce:
Přestavba ÚSP Rokytnice v Orlických horách 

                                DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

 Místo realizace:
ÚSP Rokytnice v O.h., Stříbrný vrch 199,

                                517 61 Rokytnice v O.h.

pozemky p.č. st. 244, st. 251, st. 252, st. 254, st. 262, 742/4, 743/2, 747/3, 748, 1152, 743/1 

současné využití budov  stávající ÚSP

pozemky p.č. 743/3, 742/5, 742/1, 737, 736, 732/8

                                po těchto pozemcích je veden přívodní kabel elektro od transfor-

mační stanice TS 517 a od fakturačních elektroměrů k objektům

v areálu ÚSP.  

3. Charakter akce:
Jedná se o přestavbu areálu formou modernizace stávajících objektů, včetně jejich změny dispozičního řešení, náplně ale současně i s maximálním využitím již dříve realizovaných stavebních úprav. Současně bude provedena výstavba nového pavilonu .

4. Uživatelé:              ÚSP Rokytnice v O.h.

5. Vlastník majetku:  Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

6. Správce majetku kraje: ÚSP Rokytnice v O.h.,Stříbrný vrch199, 517 61  

                                            Rokytnice v Orl.hor.

7. Další subjekty, jejichž vlastnických aj. práv se akce dotýká:

                                            Pozemkový fond ČR a vlastníci pozemků přes které je

                                            veden přípojný elektro kabel /Město Rokytnice v O.h.,  

                                           Česká republika, Milerová Zdeňka, Benešová Božena,

                                           Michaličková Iva/.  (doloženo přílohami – Informace 





o parcelách)
8. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

              Královehradecký kraj převzal  zřizovatelské funkce k Ústavu sociální péče pro dospělé Rokytnice v Orl.horách k 1.1.2003.

Zařízení v současné době pečuje o 50 mentálně postižených dospělých žen.

Areál ústavu z hlediska stavebních objektů tvoří hlavní budova čp.199 / v přiložené situaci označeno „ D „ / se spojovacím krčkem k objektu č.p.187- dolní vilka / označeno „ B „ /.

Samostatným objektem je č.p. 106 – horní vilka / označeno „ A „ / a přes místní komunikaci III. třídy  objekt č.p. 183 – Kalátova vilka / označeno „ C „ /.

Objekty svým charakterem jsou samostatné rodinné domy postavené zhruba v první čtvrtině minulého století. Přes dílčí realizované nezbytné přestavby a stavební úpravy vyvolané z hygienických důvodů a hrozícím uzavřením provozu areálu /  rekonstrukce koupelny, výdejna jídla, prádelna - realizace letech 2003 a 2004 z prostředků kraje / jsou technicky zastaralé a neodpovídají  ani průměrnému stupni vybavení a kvality vlastního provozu.

Počty lůžek v zařízeních pro mentálně  postižené občany v Královehradeckém kraji v současné době plně dostačují potřebám pro umístění klientů.

Z vývoje situace v poptávce po umístění, která je oddělením sociálních služeb třetím rokem sledována a vyhodnocována v rámci celého východočeského regionu, vyplývá, že kapacity některých zařízení jsou více než dostatečné a více se jeví situace, kdy klientela schází.

V okrese Rychnov nad Kněžnou se tak zcela zřejmě potvrzuje jako nadále neúčelné udržovat a dále rozvíjet souběžně dvě zařízení určené pro cílovou skupinu mentálně postižených dospělých žen / ÚSP Rokytnice v O.h. a ÚSP Opočno /.

Vzhledem k podpoře rozvoje a schválení rozsáhlé výstavby v ÚSP Opočno, který nahradí stávající kapacity v dosavadních  zastaralých a zcela nevhodných objektech ústavu, je třeba postupně omezit počty lůžek pro stejnou cílovou skupinu klientů v ÚSP Rokytnice v O.h.

Na druhé straně však kraji zcela chybí zařízení „ se zvláštním režimem „ pro klienty s duševním onemocněním a pro takové, kteří jsou závislí na návykových látkách. 

Půjde tak o zřízení potřebného specializovaného zařízení sociální péče poskytující péči klientům, kteří jsou pro přijetí do domovů důchodců a ostatních typů ústavů sociální péče kontraindikováni a je nezbytné jim poskytnou ústavní péči.

Pro tyto cílové skupiny s dalším dělením ve struktuře dle stupně postižení, schopností a závislostí se areál ÚSP Rokytnice v O.h., mimo jiné i pro skutečnost jeho faktického rozdělení do oddělených samostatných objektů, jeví jako velmi vhodný.

Pro tyto důvody navrhujeme změnit typ zařízení ÚSP Rokytnice v Orl.horách na ústav pro jinou cílovou skupinu, který kraj dosud postrádá.

K přijetí této koncepce, volbě zařízení v ÚSP Rokytnice v Orl.horách a ujasnění podoby potřebného záměru dospěl odbor sociálních věcí a zdravotnictví i po několika fázích jednání s Městem Rokytnice v Orl.horách o možných kombinacích vyžití.

Proto se navrhuje celková změna charakteru a typu zařízení v celém rozsahu stávajících objektů ve vlastnictví kraje a v rámci zřizovatelských funkcí kraje.

S vyčleněním odpovídajícího typu zařízení jako samostatné kategorie rezidenčního zařízení – domov se zvláštním režimem, kam uvažovaná cílová skupina osob se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách spadá, se počítá i v připravované novelizaci sociálních zákonů a navazujících vyhlášek.

Cílem je výrazné zlepšení stávajících životních podmínek, zejména pak vlastní kvality bydlení s vytvořením prostředí, které bude blízké přirozenému rodinnému životu a zachovávající soukromí a intimitu klientů. 

Vlastní realizací se tak sníží dnešní stávající počet 10 vícelůžkových pokojů / od 3 do 9 lůžek / a v maximální technicky možné míře bude řešen bezbariérový přístup do jednotlivých objektů

9. Popis navrhovaného řešení:

             Pro dosažení navrhovaných změn, modernizaci, zlepšení úrovně bydlení a kultury provozu zařízení, ale rovněž k naplnění závěrů opatření z energetického

auditu je návrh přestavby ÚSP Rokytnice v O.h.veden dvěma základními směry.

Za prvé u objektů označených písmeny „ A „, „ B „, „C „ a „ D „ dochází k provedení rekonstrukcí spojených s modernizací, humanizací a  s dílčí dostavbou, u objektu „ E „ se jedná o výstavbu formou nového objektu „.

Dále bude provedena nezbytná demolice stávajícího spojovacího krčku, přemístěny objekty buněk , realizovány přeložky stávajících inženýrských sítí  včetně výměny nevyhovujícího a často poruchového kabelového elektro přívodu, provedeno nové oplocení areálu a terénní a sadové úpravy.

Cílem celkového architektonického a provozně technického řešení je vytvoření příjemného prostředí s ohledem na okolní nízkopodlažní zástavbu horského typu a vytvoření takového zázemí pro klienty, aby ošetřující personál byl schopen naplnit cíle pro jednotlivé skupiny klientů.

 Jedná se především o vytvoření prostor umožňujících formu pracovní terapie, sportovního vyžití, péči o zahradu, relaxaci, rehabilitaci a odpočinek. 

Části klientů bude umožněna forma spíše chráněného způsobu bydlení, části bude poskytnuta specielní zdravotní, psychologická a terapeutická péče.

Navrženými úpravami dojde rovněž i k celkovému zvýšení úrovně a kvality zázemí personálu. U stávajících objektů bude bezbarierově zpřístupněno přízemí, u novostavby pak celý objekt. Jednotlivé samostatné objekty až na objekt „ C „ budou vzájemně propojeny. Nově bude vytvořen vstup do areálu, vytvořena parkovací místa  pro zaměstnance. Oplocením, zavedením informačního systému dojde ke zkvalitnění ostrahy objektu.

V minulosti zrealizované stavební úpravy a akce / prádelna, koupelna, buňky, výdej stravy /  realizované z investičních prostředků kraje budou plně kapacitně a provozně využity a jejich dřívější realizace vytváří dostatečné kapacitní, technologické a technické zázemí  a nepožaduje další nárůst finančních nákladů na jejich pořízení.

9.1. Dostavba nového pavilonu – objekt „ E „

       Jedná se o bezbariérový objekt, který bude objemově realizován jako dvoukřídlový objekt s centrálním umístěním schodiště a výtahu. 

Základní rozměry každého křídla  objektu jsou 19,5 x 13,2 m, spojovací komunikační trakt lichoběžníkového tvaru 6,5 – 8,0 x 12,0 m.

Objekt bude mít navrhovanou plochu dostavby včetně dvou spojovacích chodeb / 6,0 x 3,4 m a 10,0 x 2,0 m / celkovou zastavěnou plochu 592,7 m2. Celková užitková plocha bude 1 596,0 m2, obestavěný prostor 7 364,8 m3.

Výškové členění zahrnuje suterén s vymístěním prostor pro garážová krytá stání služebních vozidel, zahradní techniky, skladů, vířivky s masáží a rehabilitací, keramickou dílnu s pecí a nezbytného sociálního zařízení.

V přízemí budou umístěny prostory návštěvní místnosti, učebny, víceúčelové místnosti, tělocvična místnost pro muzikoterapii, ordinace lékařů, ošetřovna, kancelář vedoucí provozu a nezbytná sociální zařízení zaměstnanců a klientů.

1.patro obsahuje lůžkovou část s vlastním sociálním zařízením na pokojích, dvě samostatné koupelny, sesternu, prostory pro službu, sklad prádla a sociální zařízení personálu. 

Celková lůžková kapacita 18 míst, z toho 1 pokoj dvoulůžkový pro invalidy.

2.patro je tvořeno samostatnou koupelnou, sesternou s dozorem, sociál.zařízením zaměstnanců, pěti jednolůžkovými pokoji a jedním speciálním pokojem. 

Toto patro je umístěno ve východní části od komunikačního traktu.

Spojovací chodba k objektu „ D „  umožní vytvoření vstupní části mezi oběma objekty a komunikační propojení na administrativu , kuchyň s jídelnou a zázemí zaměstnanců.

Spojovací chodba k objektu „ B „ zajistí krytý přístup do tohoto objektu a do prostor prádelny.

Z hlediska  užití jednotlivých technologií a konstrukcí stavby jde o objekt založený na základových armovaných betonových pasech a betonové desce s vyztužením KARI sítí. Ochrana pronikání proti vodě, zemní vlhkosti a případnému radonu z podloží bude zabezpečena  užitím asfaltových modifikovaných pásů.

Nosná konstrukce objektu je řešena jako cihelný dvojtrakt – termoizolační tvárnice POROTHERM tl . 440 mm, vodorovné konstrukce stropní řešeny s použitím keramického stropního systému POROTHERM, nad komunikační částí s výtahem armovanou betonovou deskou.

Obvodový plášť bude pro zlepšení tepelně izolačních vlastností opatřen zateplovacím fasádním systémem. Střešní plášť – konstrukce tesařská, sedlového tvaru v nižším provedení, krytina plechová.

Vnitřní příčky zděné, podlahové konstrukce těžké plovoucí s tepelnou a zvukovou izolací, hydroizolace koupelen a sociálních zařízení provedena vinylovou bezpečnostní podlahovinou

Vnitřní povrchové úpravy stěn částečně speciální / bezpečnostní měkké obklady /, ostatní keramické nebo vinylové.

Vnější výplně otvorů plastové – 5 komorové, částečně prosklená fasáda, vnitřní výplně dřevěné do obloukových dřev.zárubní.

V objektu bude umístěn 1 nákladní výtah v železobetonové výtahové šachtě.

9.2. Stávající budovy

Obecně lze uvést, že u všech stávajících objektů bude provedena modernizace objektu, jeho bezbariérové zpřístupnění do úrovně přízemí, sjednocení vnějších povrchových úprav včetně zateplení zateplovacím fasádním systémem, zateplení podkroví, výměna vnějších výplní otvorů, výměna vnitřních dveří, truhlářských výrobků, úpravy vnitřní dispozice a vnitřních instalačních rozvodů.

       Objekt „ A „ – č.p. 106 / horní vilka /

Objekt je o velikosti 11,85 m x  9,15 m, přízemní s podkrovím a částečným podsklepením.

Stávající zastavěná plocha  bude zvětšena o 14,4 m2, obestavěný prostor o 19,8 m3. Zásadní změnou je vytvoření přístupu do přízemí formou rampy. Další úpravy spojené s vnitřní částí objektu se týkají dispozičních úprav s umístěním čtyř  dvoulůžkových pokojů, obytné kuchyně, sociálních zařízení klientů a zaměstnanců.

Tento objekt je z hlediska úprav i dostavby, s ohledem na zvolenou koncepci členěn

a vlastního využití nejméně nákladově náročný. Lůžková část bude sloužit pro formu chráněného bydlení.

        Objekt „ B „ – č.p.  187 / dolní vilka /

Objekt  velikosti 9,05m x 3,99 m, 8,05 m  x 4,8 m , 9,765 m  x 6,55 m se suterénem, přízemím  a podkrovím svou náplní – umístění prádelny, sušárny, žehlírny včetně doprovodných místností  a samostatnou koupelnu s dobrou úrovní vybavení je  službou pro celý areál . V objektu bude umístěno celkem 8 lůžek ve 3 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích.

Plocha navrhované přístavby je 5,85 m2, obestavěný prostor se zvětší o 23,4 m3. Jedná se o vytvoření krytého vstupu do prádelních prostor.

Do prostoru stávající prádelny bude dodatečně umístěn malý výtah na prádlo.

        Objekt „ C „ – č.p.  183 / Kalátova vilka /

Objekt o velikosti 9,3 m x 11,0 m a 3,0 m x 2,4 m se stávajícím sklepem, přízemím a podkrovím bude zastavěnou plochou zvětšen o 7,9 m x 12,0 m a 3,0 m x 6,2 m, celkem o 113,4 m2. Obestavěný prostor se zvětší o 627,6 m3.

Svým zaměřením  se jedná o objekt s prostory, které budou využívány pro uplatnění formy chráněného bydlení s celkovou kapacitou 11 lůžek s rozdělením na 5 pokojů dvoulůžkových a 1 pokoj jednolůžkový. Dále zde vzniknou prostory pro pracovní terapii, pěstitelské práce a letní sportovní relaxaci. I zde bude přízemí bezbariérové.

        Objekt „ D „ – č.p. 199 / hlavní budova /

Objekt je v současnosti hlavním objektem v celém areálu ÚSP. Je zde umístěna administrativní část, sociální zařízení zaměstnanců,lůžková část a výdej stravy s jídelnou a společenskou místností.

Stávající zastavěná plocha je 20,0 m x 8,1 m , 14,1 m x 4,4 m,  2.75 m x 0,6 m celkem 225,7 m2.

Vlastní objekt bude zvětšen o přístavbu k východnímu štítu o velikosti 5,0 m x 8,1 m, tj. 40,5 m2  o obestavěném prostoru 361,0 m3.

Ve vlastní přístavbě objektu budou umístěny a na požadované hygienické parametry rozšířeny stávající skladové prostory a zázemí pro personál kuchyně, včetně úprav a doplnění výdeje stravy o nezbytná technologická zařízení na plnou obnovu provozu kuchyně. Zabudován bude nákladový stolový kuchyňský výtah na přepravu surovin z podsklepené části přístavby. 

Změna výdeje stravy na původní vlastní kuchyňský provoz přinese z dlouhodobějšího hlediska snížení nárůstu nákladů a zvýšení efektivnosti.  

Přízemí objektu bude v dispozičním řešení obsahovat vstupní halu se schodištěm, kuchyňský blok, jídelnu klientů a zaměstnanců včetně sociálních zařízení. 

1.patro obsahuje administrativní provoz ÚSP, zasedací místnost, šatnové a sociální zázemí zaměstnanců.

U všech stávajících objektů budou plošné a objemové údaje zpřesněny a upraveny až po zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně nabytí právní moci.

       Objekt „ F „ – ostatní nezařazené objekty

Obsahuje veškeré objekty související s přestavbou ÚSP, zejména pak bourací práce stávajícího propojovacího krčku a garáže na p.č. 244, přemístění stávajících buněk užívaných v současné době pro pracovní a administrativní zázemí ústavu, přeložky inženýrských sítí, výměna přívodu elektro z TS, zpevněné plochy s parkovacími místy a stojanem na kola, terénní a sadové úpravy včetně vytvoření hřišť pro sportovní vyžití a oplocení se zřízením nových sjezdů na pozemek.

Jejich konstrukční řešení bude provedeno v běžných technologických standardech pro tyto objekty. 

Zpevněné plochy budou provedeny v zámkové dlažbě, přeložky sítí po dohodě s jejich správci, vstupní brány budou přizpůsobeny informačnímu systému v celém areálu.

10. Technické údaje:

10.1.Stavební program: V tuto dobu známé číselné kapacity jsou uvedeny v následujících podkapitolách 10.2. až 10.3. včetně příslušných tabulek. Seznam s popisem provozních místností včetně hrubé kapacity respektive popisu je uveden ve zmíněných podkapitolách a dále je vyobrazen v přiložené situační části tohoto investičního záměru.

10.2.Kapacitní údaje (získané navrhovaným řešením)

10.2.1. Plošné a objemové údaje:

                                   zastavěná plocha                   766,9 m2

 obestavěný prostor              8 400,3 m3

 plocha užitková                    1 340,2 m2

plocha užitková čistá:

stravovací prostory                                        0,0 m2

ubytování
                                     343,8 m2

administrativa, sesterny                             124,8 m2

šatny, sklady, dílny
                                    871,6 m2

10.2.2. Kapacita ubytovací


Ústav bude mít celkovou kapacitu 50 lůžek s celoročním pobytem – závazný parametr.

Skladba navržených pokojů dle počtu osob v jednotlivých objektech je následující:

	druh pokoje
	1 lůžkový
	2 lůžkový
	3 lůžkový 
	3 lůžkový imobilní
	Počet

	Budova
	
	
	
	
	lůžek

	Hlavní budova
	
	
	
	
	

	Nová budova
	5
	9
	
	
	23

	Dolní vilka
	2
	3
	
	
	8

	Horní vilka
	
	4
	
	
	8

	Kalátova vilka
	1
	5
	
	
	11

	Počet pokojů
	8
	21
	
	     
	

	Počet osob
	8
	42
	
	
	

	Celkem pokojů
	29
	   

	Celkem osob
	50
	50


Kapacity stravovací:  Vlastní kuchyně s výdejnou jídla a veškerým zázemím. 

                                     Celkový počet hlavních jídel…. cca 80 - 100. 

                                     Kapacita jídelen 50 míst (HB-30, KV-10, HV-10).

Kapacity administrativy:
1x ředitel, 1x ekonom, 1x účetní, 1x sociální pracovník

                                          1 x vedoucí provozu

10.2.3. Kapacity ostatní:

 
Délka a úpravy inženýrských sítí, údaje o naplnění závěrů energetického auditu, údaje o teplovodu včetně jeho přeložení,  výměna stávající kabelové přípojky elektro z TS v majetku VČE, vnitřní vybavení nábytkem, technologické zařízení kuchyně včetně vzduchotechniky, údaje o komunikacích, zpevněných plochách, sjezdech na pozemek, terénních a sadových úpravách budou detailně řešeny v dalších stupních projektové dokumentace. Nyní se jedná o podklady k projektu ve stupni studie.

10.3. Další údaje – územně technické podmínky včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí

Plocha  budoucího staveniště se nachází  východně od nádraží ČD v docházkové 

 vzdálenosti od středu města Rokytnice v Orlických horách v lokalitě zvané Stříbrný vrch. Je rozdělena místní komunikací III. třídy Rokytnice v O.h. – Kunvald.

Terén staveniště je u objektu „ C „ čp. 183 převážně rovinný, v ostatních částech svažitý od severu k jihu staveniště s vysokými břehy na východní stranu ke komunikaci. Nadměrná výška je cca 580 m.n.m.

Dostavba nového pavilonu – objekt „ E „ bude umístěna na pozemcích 262, 1152, 743/2 severně od stávajícího objektu „ D „ čp. 199 – dnešní hlavní budova. 

Pozemek je v současné době zčásti zastavěn spojovacím krčkem a nachází se na něm 2 mobilní buňky a je součástí oploceného stávajícího areálu ÚSP.

 Umístění dostavby si nevyžádá žádného záboru zemědělského půdního fondu. Totéž platí i pro přístavby ostatních objektů, které se nachází na pozemcích areálu ÚSP. Realizace části objektu „ F „ – ostatní nezařazené objekty , zejména pak zpevněné plochy a vytvoření nového sjezdu na pozemek z místní komunikace se dotýkají vlastnických práv Pozemkového fondu ČR, pozemek p.č.743/1. Zde bude muset být projednán odkup pozemku.

Při řešení výměny přívodního kabelu elektro ze stávající trafostanice ve vlastnictví VČE umístěné na pozemku 732/8 bude nutné projednání věcného břemene s majiteli pozemků p.č. 743/3, 742/5, 742/1, 737 a 736 po kterých je dnes vlastní přívodní kabel veden.

Celý areál je v současné době  a  bude i nadále přístupný z přimykající se místní komunikace III. třídy Rokytnice v O.h. – Kunvald. Z této komunikace budou provedeny nové 2 sjezdy na pozemek a to v jeho východní a západní části. Stávající 2 sjezdy budou i z hlediska dostupnosti vozů Hasičského záchranného sboru zachovány.

Stávající inženýrské sítě jsou dovedeny do prostoru areálu. Dostavba nového pavilonu vyvolá jejich nezbytné úpravy a zejména u teplovodního kanálu CZT města Rokytnice v O.h., který provozuje společnost CENTEP s.r.o. jeho přeložení. Bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

Realizace záměru přestavby areálu si rovněž vyžádá vykácení několika vzrostlých  stromů, které se nachází zejména na pozemku p.č. 743/1 a ve stávající vstupní části do areálu. 

Jejich odstranění bude po předchozím ujednání s odborem životního prostředí města Rokytnice v O.h. v době vegetačního klidu. Úbytek této zeleně bude kompenzován novou výsadbou v dostatečném množství.

Z hlediska celkového hodnocení, jak rovněž vyplývá z přiložené situace zástavby, je možná realizace nového pavilonu s ohledem na jeho umístění ke světovým stranám – základní orientace sever - jih  a propojení se stávajícími satelitními objekty „ vilek „

vhodná.

 Rovněž zázemí zeleně v lokalitě s nízkopodlažním typem horské zástavby, klidová

část města je zárukou vytvoření uceleného provozního celku, který naplní požadavky na dostavbu kladené investorem akce. 

10.3.1. Nároky na energie

Spotřeba tepelné energie:

Jedná se o zajištění tepla pro vytápění jednotlivých objektů v areálu a dodávku TUV.

V rámci dosavadní spotřeby za rok 2004 bylo odebráno 1.324 GJ. Nárůst novou výstavbou si vyžádá  celkovou spotřebu 2687 Gj, která realizací opatření z energetického auditu / zateplení fasád , výměna vnějších výplní / přinese předpokládanou úsporu cca 587 Gj. Výsledná předpokládaná spotřeba pak s předpokládaným nárůstem ve výši 10% bude 2.100 GJ, tj. cca 921 900,- Kč.

Tepelné ztráty u stávajících objektů jsou 168 kW.

U nového objektu  7 364,8 m3 X 16 W.m -3 =  117 837 W

Spotřeba vody:

Předpokládaná spotřeba vody byla stanovena na základě dosavadní skutečnosti spotřeby vody k danému počtu osob a dále s přihlédnutím, že spotřeba je v přepočtu na klientelu zvýšená nad 150 l/os./den o cca 18,5 l. / častější potřeba na mytí a sprchování  /. V roce 2004 bylo spotřebováno 3. 075,0 m3 vody v nákladu 86 000,0 Kč.

S ohledem na doplnění novými zařizovacími předměty / vířivka, samostatné koupelny v lůžkových částech, sociální zařízení na pokojích a rovněž větší spotřeba při vaření ve vlastní kuchyni/ dojde k navýšení o cca 15 % t.j na 194 l/os./den.

denní spotřeba  vody na osobu 194 l/den vč.TUV

roční spotřeba 194 l/den  x  365 dní  x 50 osob = 3540,5 m3/rok tj. 9,7 m3/den.

Předpokládaný náklad při zachování stávající výše plateb je 99.134,0 Kč / rok.

Spotřeba elektrické energie:

Celkový instalovaný příkon
        bude určen v dalším stupni PD

Maximální soudobý příkon pro odběr
                          dtto

Maximální výpočtový proud
        Ivm = 230 A

Roční spotřeba:

Je odvozena ze stávající spotřeby v roce 2004, která činila odebraných 81.786 kWh v celkovém nákladu 265 000,0 Kč.

Předpokládaný nárůst dostavbou nového pavilonu bude 79.150 kWh na celkových 160.936 kWh a celkovým nákladem cca 521.400,0 Kč.

Bude upřesněno dalšími stupni PD po vyspecifikování elektrických spotřebičů a osvětlení v novém pavilonu.


Nové konstrukce a navržená zařízení a spotřebiče budou svými parametry a technickou úrovní splňovat požadavky platných norem s cílem dosažení maximální

výše provozních úspor. 

10.3.2. Nároky na dopravu

Vlastní areál ÚSP je situován v městě Rokytnice v Orlických horách a je dostupný z místní komunikace . Dosud u areálu k potřebám parkování bylo využíváno prostoru za vstupní branou ze západní části. Bylo využíváno pro parkování služebních vozidel ústavu. Dostavbou a vytvořením zpevněných ploch je počet parkovacích stání pro vozidla zaměstnanců a návštěvníků dán kapacitou všech objektů a dle ČSN 736110 činí : N= 50/7 x 0,4 x 1,2 = 3,43 místa. Návrh počítá se 4 parkovacími místy uvnitř areálu.

 Uvnitř areálu bude umožněno případné parkování služebních vozů ÚSP. Novými sjezdy ze stávající komunikace bude umožněno plynulé zásobování kuchyně a příjezd vozidel lékařské záchranné služby.  

 Pro  zaměstnance převážně z Rokytnice v O.h. bude vybudován krytý přístřešek na kola.

10.3.3. Otázky památkové péče

Areál se nenachází v žádné památkové zóně a proto nejsou z hlediska památkové péče žádné specifické požadavky na řešený objekt dostavby ani modernizaci stávajících objektů. Rovněž dané území není součástí CHKO Orlické hory i když k ní bude pro její blízkost přihlédnuto.

Bude nutné však respektování výškové hladiny s ohledem na okolní nízkopodlažní zástavbu převážně rod.domy a charakteru horské zástavby okolních objektů.

10.3.4. Vliv na životní prostředí

Vlastní provoz ÚSP tak jako dosud nebude mít závažnější vliv na zhoršení životního prostředí v daném místě.

Napojení na inženýrské sítě bude na stávající, tj. odběr tepla ze stávajícího CZT města, zásobování pitnou vodou z městského vodovodního potrubí, odpadní vody budou svedeny a napojeny na městskou kanalizační síť s ČOV. Elektrická energie bude odebírána z místní veřejné sítě.

Z hlediska hluku provoz ÚSP není zdrojem hluku. Hluk, který vznikne např. při zásobování, nepřekročí limit 50dB / A / hladiny hluku na hranicích pozemku. Vzduchotechnické zařízení kuchyně bude řešené tak, aby na hranicích pozemku byly dodrženy hygienické limity dle platných předpisů.

Negativní vlivy na životní prostředí při vlastní realizaci na celkově stísněných pozemcích / potřeba minimálního zařízení staveniště /je nutné i s ohledem na nepřerušený provoz ústavu omezit a minimalizovat přijetím vhodných a účinných opatření / např. maximální snížení prašnosti , snížení hlučnosti mimo obvyklou pracovní dobu atp. /.

V dalších stupních bude vypracován POV / projekt organizace výstavby /, který vymezí obvody zařízení staveniště u určí zásady likvidace stavební suti , provozu a vlastního zabezpečení výstavby včetně minimalizace vlivů na životní prostředí.

10.3.5. Požadavky na celkové architektonické a urbanistické řešení

                      Nový objekt „ E „ je navržen jako členitý objekt umístěný severně od stávající dnešní hlavní budovy čp. 199, ozn. „ D „. Má tvar dvou obdélníkových křídel propojených komunikačním traktem / schodiště a výtah /. Orientace objektu je sever – jih.

 Z hlediska výškového členění je odstupňován od západu k východu do maximální výšky hřebene cca 13,0 m nad stávající terén.

Maximální rozměry navrhovaných křídel / obdoba vilek / je 19,5 m x 13,2 m, spojovací krček lichoběžníkového tvaru o rozměrech 6,5 – 8,0 m x 12,0 m. Objekt je výškově osazen podlahou 1. nadzemního podlaží do úrovně stávajícího 1.NP. čp. 199 / objekt „ D „ /. Bezbariérové a kryté propojení k objektu „ D „ a k objektu „ B „ bude zabezpečeno.

Objekt bude podsklepen v plném rozsahu. Západní křídlo bude mít 3 nadzemní podlaží, východní část objektu bude se 3 NP. Celková lůžková kapacita objektu je 23 lůžek / 1 lůžko  možná rezerva . Vlastní popis dispozičního rozdělení a náplně po jednotlivých podlažích je uveden v kapitole 9.1.  tohoto IZ. 

Nejmenší vzdálenost objektu od hranice pozemku je cca 6,0 m.

Z hlediska stavebně-konstrukčního se jedná o objekt, který je tvořen systémem nosných podélných cihelných zdí, které vytváří dvojtrakt. Spojovací krček bude mít formu volného prostoru. Zastropení krčku bude užitím betonové stropní desky, ostatní za pomocí keramické stropní konstrukce ze systému POROTHERM.

Obvodový plášť je nosný, vyzdívaný se zateplovacím fasádním systémem.

Součástí stavby bude napojení na vnitřní rozvody inženýrských sítí uvnitř areálu ÚSP.

U zbývajících objektů bude zachován jejich stávající ráz a přístavba u objektu označeném „ C „ bude rovněž stávajícímu typu rod.domu v horské oblasti přizpůsobena. Použité materiály na tuto přístavbu budou užity tradiční.

10.3.6. Požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Objekty budou navrženy a provedeny tak, aby plně odpovídali tepelně technickým požadavků dle ČSN 73 0540.

Do dokumentace v dalších stupních budou zahrnuty návrhy opatření z dříve provedeného energetického auditu.

10.3.7. Požadavky na odolnost a zabezpečení požární ochrany a civilní ochrany

Požární ochrana objektů bude řešena v souladu s ČSN 73 0802 , ČSN 73 08 04 a dalšími normami ČSN. Navrhované dispoziční řešení umožňuje bezpečnou evakuaci osob několika únikovými chráněnými a nechráněnými cestami na přilehlá volná prostranství. V konstrukčním řešení budou uplatněny opatření dostatečně bránící šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř budovy i vzhledem k okolní zástavbě. Příjezdy, přístupy a odstavné plochy pro zásah Hasičského záchranného sboru jsou dostatečné, vyhovující a bez omezení

Ve stupni projektových podkladů pro vydání územního řízení bude zpracována požární zpráva včetně posouzení požárně nebezpečných  vzdáleností.

10.3.8. Nároky na zemědělskou půdu

Nejsou.

10.3.8. Výčet a rozsah nejdůležitějších stavebních prací a dodávek v rozdělení na investiční a neinvestiční část

Rozdělení je provedeno v bodě 11. Ekonomické údaje - předpokládané celkové výdaje akce.

10.4. Výčet strojů, zařízení, software, další potřebné vybavení

Vzhledem k řešenému stupni  IZ a zpracovávané projektové dokumentace ve stupni studie nelze v tuto chvíli provést výčet strojů, zařízení, softwaru a dalšího vybavení. Tento výčet bude detailně proveden, řešen a vyčíslen až v dalších stupních projektové dokumentace.

11. Ekonomické údaje: 

a) předpokládané celkové výdaje akce

 investiční:

· projektová dokumentace / všechny stupně /

                              včetně průzkumných prací                                    1,980.000,- Kč

· inženýrská činnost / územní rozhod., staveb.

                              povolení, autorský dozor /                                        376.043,- Kč

· inženýrská činnost / výběr zhotovitele, dozor

     stavby – TDI /                                                            618.781,- Kč 

· stavební část, technologická část včetně                            

vybavení                                                               47,096.300,- Kč

 neinvestiční :

· vybavení drobným majetkem                                 2,000.000,- Kč

b/ navrhované zdroje financování v tis.Kč a rozvržení do let včetně DPH

Financování bude probíhat ze státních zdrojů a zdrojů Královéhradeckého kraje.

	ČINNOST
	INVESTIČNÍ  NÁKLADY  V  ROCE

	
	2005
	2006
	2007
	2008

	projektové a průzkumové práce
	290 000
	1 690 000
	
	

	inženýrská činnost (územní rozhodnutí, povolení stavby, autorský dozor)
	
	176 043
	200 000
	

	inženýrská činnost (výběr dodavatele, dozor investora)
	
	218 781
	400 000
	

	přeložky kabelového vedení VN
	
	500 000
	
	

	výstavba (přeložení) inž.sítí
	
	500 000
	
	

	přístavba nové budovy
	
	
	25 774 000
	

	vnitřní vybavení nové budovy
	
	
	1 500 000
	

	stavební úpravy stávajících budov
	
	    1 874 400
	10 992 600
	

	vnitřní vybavení rekonstruovaných budov
	
	
	       500 000
	

	venkovní úpravy, demolice, přípr.území
	
	    1 881400
	1 730 000
	

	technologie vybavení kuchyně
	
	
	1 100 000
	

	vedlejší rozpočtové náklady
	          45 000     
	150 000
	548 900
	

	neinvestiční náklady
	
	
	2 000 000
	

	Celkem náklady za jednotlivé roky
	335 000
	6 990 624
	44 745 500
	

	Celkem náklady stavba
	52 071 124


c) finanční vyjádření dosažených úspor, nároků na budoucí provoz (energie, zaměstnanci atd.) a celkové vyhodnocení efektivnosti akce

Vzhledem ke stavebním úpravám a  přístavbě, což lze u objektu „ E „ charakterizovat jako novostavbu se úspora energií dá posoudit (vyčíslit) pouze na stávajících budovách v porovnání před úpravami a po úpravách budov. Z hlediska energetického auditu je možné při dodržení navržených úprav / užití zateplovacího fasádního sytému, výměna vnějších otvorů / v dalších stupních projektové dokumentace, ale zejména při vlastní realizační fázi vyčíslit předpokládanou  úsporu 587 GJ. Tj. cca 234 000,0 Kč./ rok.

bilance předpokládaných nároků úspor na energie spotřebu vody

Z energetického auditu vyplývá, že lze v této kategorií energií u stávajících objektů dosáhnout úspory 39 Gj, tj cca 15.557,0 Kč.

rozboru potřebných změn v počtu,  struktuře a zařazení zaměstnanců

Požadavky na pracovníky:

· stávající stav: 30 zaměstnanců, z toho 4 administrativa; 

                             22 v přímé péči; 4 ostatní;

· nový stav:       40 zaměstnanců, z toho 5 administrativa; 

                             26 v přímé péči; 9 ostatní.

Při nárůstu o 10 zaměstnanců dojde k navýšení osobních nákladů včetně zdravotního a sociálního pojištění při předpokladu nárůstu tarifních platů o nárůst cca 2,400.000,-Kč.

bilance provozních celkových nákladů

Bilance stávajících a nových provozních celkových nákladů včetně vyjádření efektivity po realizaci stavby je podrobně a přehledně uvedena v následující tabulce. 

V budoucích provozních nákladech není již počítáno s režií za dovoz stravy.

	

	NÁKLADOVÁ POLOŽKA
	PROVOZNÍ ROČNÍ NÁKLADY

	 
	2005
	2008

	počet lůžek
	50
	50

	počet zaměstnanců
	30
	40

	osobní náklady
	7 330 000
	9 730 000 

	elektrická energie
	270 000  
	520 000

	vytápění
	660 000
	920 000

	vodné a stočné
	90 000
	120 000

	telefonní poplatky
	80 000
	90 000

	stravování (potraviny)
	1 287 000
	1 450 000

	odpisy
	560 000
	1 060 000

	ostatní
	2 144 000
	1 150 000

	celkové provozní náklady
	12 421 000
	15 040 000

	navýšení provozních nákladů
	0
	2 619 000

	příspěvek klientů 
	3 470 000
	3 900 000

	ostatní výnosy
	191
	225 000

	příspěvek od zřizovatele
	 8 760 000
	10 915 000

	příspěvek od zřizovatele/1 klienta
	175 200
	218 300


Příspěvek od klientů je vypočítán dle stávající právní normy, v případě schválení zákona o sociálních službách dojde k podstatnému navýšení vlastních příjmů ústavu.

investiční náročnost akce

Celkové náklady celé zamyšlené akce včetně projektových prací, inženýrských činností, technologické vybavení, vnitřní vybavení, nutných přeložek, vedlejších nákladů atd. vychází na 1.041438,- Kč na 1 lůžko a 6.199,- Kč na 1m3 obestavěného prostoru. Tyto vyšší měrné ceny včetně DPH jsou způsobeny skutečností, že u části stavebně montážních prací a dodávek se jedná o rekonstrukci stávajících budov a o vybavení informačním a kamerovým systémem.

12. Časový průběh přípravy a realizace

Projektové a přípravné práce:

                   „ O „ stavba :  


                                           - investiční záměr                                              10/2005

                                           - studie                                                               11/2005

                                           - průzkumy a mapové podklady                         11/2005

                                           - demoliční výměr                                               01/2006

                                           - projekty přeložek inž.sítí                                   02/2006

                                           -podklady pro ÚŘ elektrokabel                           12/2005

                                           - podklady pro SP elektrokabel                           05/2006

                                           - výběr zhotovitelů přeložek inž.sítí                01 – 07/2006

                   „ přestavba „

- výzva více zájemcům na zpracovatele PD     12/2005

- projekt pro územní řízení
                                01/2006

- projekt pro stavební povolení                         04
/2006

- projekt pro provedení stavby
                          09/2006

- zadávací dokumentace                                   11/2006

- veřejná soutěž na dodavatele stavby
              02/2007

- veřejná soutěž na stavební dozor
                   09/2006

                                           - zahájení přestavby 
                                         03/2007

- ukončení přestavby
                                         12/2007

Podrobnější harmonogram postupu zpracování přípravné a projektové dokumentace , výběr zhotovitele a realizace stavebních prací je uvedena v příloze k IZ.

13. Majetkoprávní vztahy:

Přístavba a stavební úpravy stávajících budov budou realizovány na pozemcích:

p.č. 742/4, 743/2, 747/3, 748, 1152, st. 244, st. 251, st. 252, st, 254, st. 262 – 

vlastnictví Královéhradeckého kraje;

p.č. 743/1 – vlastnictví Pozemkového fondu ČR

Přeložka  kabelového vedení VN+NN bude realizována na pozemcích:

743/1,743/3, 742/5, 742/1,737,736 a 732/8 / místo umístění stávající TS /.

Pozemky v rámci areálu ÚSP jsou ve vlastnictví investora mimo pozemku p.č. 743/1. Tento pozemek bude nutné vykoupit od vlastníka. Počítá se zde s výstavbou příjezdové zásobovací cesty a s vybudováním parkoviště. Přeložky kabelového vedeních VN+NN (vyvoláno nevyhovujícím současným technickým stavem) budou umístěny i na cizích pozemcích. Pro vlastní povolení a stavbu postačí prostý souhlas vlastníků dotčených pozemků nebo uzavření dohod o věcném břemenu.

14. Údaje o předpokládaném zajištění investorských a inženýrských činností, činností zadavatele VZ

Zajištění investorských, inženýrských a realizačních činností se bude řídit předpisy Královéhradeckého kraje a zákonem č. 40/2004 Sb.

 Na jednotlivé činnosti (generálního projektanta, technický dozor stavby, zhotovitele stavby) budou vypisována výběrová řízení. 

15. Seznam příloh

 Příloha č.1 :  Zastavovací situace k investičnímu záměru

              č.2 :  Harmonogram postupu prací

              č.3 :  Předpoklad struktury zaměstnanců a nárůstu ostatních nákladů.

              č.4 :  Výpis z Katastru nemovitostí včetně snímku

              č.5 : Architektonická studie -  listopad 2005

V Rokytnici v O.h.  a Hradci Králové 

        dne 13.10.2005

Zpracovali : ing.Petr Bajtalon

                   Ing.arch Pavel Mikuláš  projektanti

                   Josef Gruncl  ředitel ÚSP Rokytnice v Orl.horách      

Příloha č.3

Předpoklad struktury zaměstnanců a nárůstu osobních nákladů

Předpoklad  nárůstu počtu zaměstnanců a osobních nákladů v ÚSP Rokytnice v O.h. po uskutečnění přestavby a přístavby stávajícího ústavu s předpokládaným dokončením  v roce 2008.

Kapacita ÚSP Rokytnice v O. h.   /předpoklad/                        50 klientů 

	
	Rok 2005
	Rok 2008

předpoklad

	Schválený průměrný přepočtený počet zaměstnanců (spec. ukazatel)
	30
	40

	Celkový fyzický počet pracovníků
	30
	41

	Přepočtený počet pracovníků
	29,75
	

	Pracovníci zařazeni v přímé péči o klienty
	22
	26

	Administrativa
	4
	5

	Ostatní
	4
	9

	Průměrný počet klientů  na 

1 pracovníka
	1,66
	1,25

	Průměrný počet klientů na 1 pracovníka v přímé péči
	2,27
	1,92


Předpoklad nárůstu jednotlivých profesí:                       Odůvodnění:

3 ošetřovatelé                                                       změna cílové skupiny klientů

1 pracovnice sociální péče                                  změna cílové skupiny kientů

1 mzdová účetní / 0,5 úvazku /                            dosud – smlouva o dílo

2 uklizečky                                                            dosud – dohoda o pracovní činnosti

1 švadlena / 0,5 úvazku /                                     dosud – dohoda o pracovní činnosti

2 kuchařky                                                            nově zřízená kuchyň

1 údržbář                                                              současný počet /1/ nedostatečný

11 celkem   

Osobní  náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění v roce 2005:

Mzdové prostředky                                                  5,430.000,- Kč

Zdr. a soc. pojištění                                                 1,900.000,- Kč

Celkem





         7.330.000,- Kč
Roční nárůst mzdových prostředků v roce 2008 dle předpokládaného navýšení pracovníků:

/ Vycházíme ze stanovených platů pro rok 2 005 /.

3  ošetřovatelé               3 x     14.020,-                42.060,-                    504.720,- Kč

1  PSP                             1 x     12.780,-                12.780,-                    153.360,- Kč

1 účetní                        0,5 x     11.210,-                  5.600,-                      67.200,- Kč

2 uklizečky                      2 x       8.080,-                16.160,-                    193.920,-Kč

2 kuchařky                      2 x      11.210                  22.420,-                   269.040,- Kč

1 švadlena                   0,5 x         8.080,-                 4.040,-                     48.480,- Kč

1 údržbář                        1 x        12.160                 12.160,-                    145.920,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                               cca            1,400.000,- Kč

Předpoklad valorizace do r. 2008                                                          380.000,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem nárůst mzdových prostředků                             cca             1,780.000,- Kč

Nárůst zdr. a soc. pojištění                                                                    620.000,- Kč    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mzdové prostředky v roce 2008                                                         7,210.000,- Kč

Zdravotní a sociální pojištění v roce 2008                                        2,520.000,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osobní náklady v roce 2008 celkem /včetně zdr. a soc. poj./         9,730.000,- Kč                 

Osobní náklady v roce 2005 celkem /včetně zdr. a soc. poj./       - 7.330.000,- Kč

Navýšení osobních nákladů





    2.400.000,- Kč
                                                                         vyhotovil:  J.Gruncl
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