
 
 

                
 

   PROJEKT: 

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby 
s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958 
Předmět: Zapsal: Místo: Datum: Čas: Číslo: 

Kontrolní den Ivo Táborský Staveniště 18.5. 2022 8.30  12 

 

Firma Funkce v projektu Zástupce 
Přít

. 
Za
sl.                     

Kontakt 

KH kraj 
vedoucí odboru 

investic 
Ing. Václav Nýč   

495 817 570, 602 644 707 
vnyc@kr-kralovehradecky.cz 

 KH kraj zástupce investora Ing. Eduard Trumm  X 
725 082 412 

etrumm@kr-kralovehradecky.cz 

 KH kraj zástupce investora Ing. Tomáš Padrián X X  724 010 463 
tpadrian@kr-kralovehradecky.cz 

CIRI projektový manažer  Mgr. Petr Chmel  X 
727 921 817 

chmel@cirihk.cz 
PRIDOS a.s. projektant Ing. Radko Vondra X X  

VALC s.r.o. 
ředitel společnost 

hlavní stavbyvedoucí 
Ing. Pavel Valc X X  

VALC s.r.o. zástupce zhotovitele Ing. Tomáš Valc    
VALC s.r.o. příprava Monika Žylková X X  
VALC s.r.o. stavbyvedoucí Jaroslav Hladík X X  

   INGENIRING 
Krkonoše a.s. 

člen představenstva Ing. Ludvík Blažek    

INGENIRING 
Krkonoše a.s. 

koordinátor BOZP Helga Poláková  X  

INGENIRING 
    Krkonoše a.s. 

technický dozor Ivo Táborský X X  

 Domov Dědina budoucí uživatel Alena Goisová  X   
 

1.  Zápis z jednání mimo kontrolní dny 
pozice předmět 

 
zajistil termín splně

no 

 
 

 
   

 
2. Stav prací na stavbě 
pozice předmět 

 
zajistí termín splně

no 
12.1 
 
 

 
Prováděné práce  

- Ležatá kanalizace 1PP 
- Příprava podkladu pod desku 
- Armatura desky 1PP 
- Bednění základové desky 1. PP 
- Betonáž desky 1PP 
- Návozy materiálu a jeho skládání 

Jaroslav Hladík 
11.-18.5. 

2022 
 ano 

12.2  
Plánované práce v dalším období  

Jaroslav Hladík 18.-25.5. 
2022 

 



 
 

                
 

- Demontáž bednění základové desky 
- Penetrace a izolace proti vodě pod nosné zdivo 
- Zdění zdiva z bet. tvárnic ztraceného bednění 1.PP 
- Zdění zdiva cihelného 1.PP 
- Přesun a návoz materiálu 

 
3. Objednatel  -  Ing. Tomáš Padrián 
pozice Předmět zajistí termín splně

no 
12.1 
 

Zhotovitel informuje objednatele o komplikaci objednávky 
cihel, které není zatím schopen zajistit v plném rozsahu. Na 
stavbě je cihelný materiál zhruba na ½ 1.PP. Nedodaný materiál 
zhotovitel intenzivně shání u dalších dodavatelů. 

- 18.5. 22 - 

12.2 
 

Zhotovitel upozorňuje na spornou hranici pozemku. Ta je třeba 
vyřešit před zahájením prací na oplocení. 

Ing. Tomáš 
Padrián 

hrmg  

 
4. Projektant, AD -  Ing. Radko Vondra 
pozice předmět zajistí termín splně

no 
10.1 
 

Nechat potvrdit HZS otevírání dveří na únikové cestě v jejím 
směru. 
HZS potvrdil únik ve směru únikové cesty dle stavební části PD. 

Ing. Radko 
Vondra 

11.5. 22 ano 

11.1 
 

Prověřit, zda je v předané projektové dokumentaci v oddělení 
rehabilitace závěsný kolejnicový systém dle zadádní uživatele. 
Ano, je v interiérech a zhotovitel ho má v SoD. 

Ing. Radko 
Vondra 

18.5. 22 ano 

11.2 
 

Pokud se dle SP neprovádí východní oplocení, je třeba prověřit, 
zda v této podobě vyhovuje, např. co s brankou ? výška ? atd. 
Oplocení zůstává, branka se uzamkne např. řetězem. 

Ing. Radko 
Vondra 

18.5. 22 ano 

 
5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík 
pozice předmět zajistí termín splně

no 
2.4 
 

Demontáž oplocení bude řešena dle skutečného provedení. 
Jaroslav Hladík hrmg  

5.5 
 

Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor 
projektu. 
Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem 
Chmelem. 

Jaroslav Hladík 
M. Žylková 

Ing. R. Vondra 
Ivo Táborský 

hrmg trvá 

8.2 
 

Připravit změnový list s vyčíslením ceny za vícepráce na 
výkopech a betonáži základových pasů pod ztracené bednění 
plotů. 
Doplnit změnový list o další více a méněpráce. 

Monika 
Žylková 

27.4. 22 
4.5. 22 
1.6. 22 

 

11.1 
 

Provázání armovací výztuže rohů věnce provádět s příložkami 
tvaru hokejky a svázat vázacím drátkem nebo svařit. Vnitřní prut 
vždy vyvést v rohu na prut venkovní. 

Jaroslav Hladík hrmg  

11.2 
 

Zhotovitel připraví pro koo. BOZP technologický postup 
výstavby 1.PP s příložným pažením svahů výkopu. 

Jaroslav Hladík 
18.5. 22 
25.5. 22 

 

12.1 
 

Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržení termínu 
dokončení stavby dle SOD. 

- 18.5. 22 - 

12.2 
 

Práce dle SP je možné provádět i v sobotu vyjma prací s velkou 
hlučností. Běžné stavební práce je možné provádět vždy 
v rozsahu stavebním povolením povolených hodin. 

- hrmg - 

12.3 
 

Objednatel souhlasí s kombinací cihel různých výrobců, pokud 
splňují technické parametry dané projekltem. 

- hrmg - 



 
 

                
 

 
6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele  -  Ivo Táborský 
pozice předmět zajistí termín splně

no 
12.1 
 

Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD Helga Poláková 
Ivo Táborský 

průběžně ano 

12.2 
 

Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne 
Ivo Táborský - ano 

 
7. Ostatní -  Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová 
pozice předmět zajistí termín splně

no 
8.1 
 

Prověřit úplnost PD včetně vybavení dle původního zadání 
budoucího uživatele. 

Alena Goisová 
4.5. 22 
18.5. 22 

 

 

 

Příští kontrolní den se bude konat 25.5. 2022 v 8.30 hod na staveništi. 



 
 

                
 

 
 


