
 
 

                
 

   PROJEKT: 

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby 
s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958 
Předmět: Zapsal: Místo: Datum: Čas: Číslo: 

Kontrolní den Ivo Táborský Staveniště 1.6. 2022 8.30  14 

 

Firma Funkce v projektu Zástupce 
Přít

. 
Za
sl.                     

Kontakt 

KH kraj 
vedoucí odboru 

investic 
Ing. Václav Nýč   

495 817 570, 602 644 707 
vnyc@kr-kralovehradecky.cz 

 KH kraj zástupce investora Ing. Eduard Trumm  X 
725 082 412 

etrumm@kr-kralovehradecky.cz 

 KH kraj zástupce investora Ing. Tomáš Padrián X X  724 010 463 
tpadrian@kr-kralovehradecky.cz 

CIRI projektový manažer  Mgr. Petr Chmel  X 
727 921 817 

chmel@cirihk.cz 
PRIDOS a.s. projektant Ing. Radko Vondra X X  

VALC s.r.o. 
ředitel společnost 

hlavní stavbyvedoucí 
Ing. Pavel Valc  X  

VALC s.r.o. zástupce zhotovitele Ing. Tomáš Valc    
VALC s.r.o. příprava Monika Žylková X X  
VALC s.r.o. stavbyvedoucí Jaroslav Hladík X X  

   INGENIRING 
Krkonoše a.s. 

člen představenstva Ing. Ludvík Blažek    

INGENIRING 
Krkonoše a.s. 

koordinátor BOZP Helga Poláková  X  

INGENIRING 
    Krkonoše a.s. 

technický dozor Ivo Táborský X X  

 Domov Dědina budoucí uživatel Alena Goisová X X   
 

1.  Zápis z jednání mimo kontrolní dny 
pozice předmět 

 
zajistil termín splně

no 

13.1 
 

Zhotovitel je s pracemi ve zpoždění cca o 14 dní proti 
schválenému harmonogramu. Termín dokončení stavby není dle 
zhotovitele zatím ohrožen. 

Jaroslav Hladík - - 

 
2. Stav prací na stavbě 
pozice předmět 

 
zajistí termín splně

no 
14.1 
 
 

Prováděné práce  
- Výroba armatury věnců 2NP 
- Zdění zdiva cihelného 1.PP 
- Penetrace stěn pod izolaci proti zemní vlhkosti 
- Izolece stěn proti zemní vlhkosti 
- Skládání a přesun materiálu 
-  

Jaroslav Hladík 
25.5.-1.6. 

2022 
 ano 

14.2 Plánované práce v dalším období  
- Zdění zdiva z bet. tvárnic ztraceného bednění 1.PP 

Jaroslav Hladík 1. - 15.6. 
2022 

 



 
 

                
 

- Izolace proti zemní vlhkosti 1.PP 
- Tepelné izolace 1.PPBednění a betonáž věnců 1.PP 
- Obsyp 1.PP 
- Skládání a přesun materiálu 

 
- Pokládka stropních panelů 1.PP je plánována na 16. a 

17.6. 2022. 
 

 
3. Objednatel  -  Ing. Tomáš Padrián 
pozice Předmět zajistí termín splně

no 
12.2 
 

Zhotovitel upozorňuje na spornou hranici pozemku. Ta je třeba 
vyřešit před zahájením prací na oplocení. 

Ing. Tomáš 
Padrián 

hrmg  

 
4. Projektant, AD -  Ing. Radko Vondra 
pozice předmět zajistí termín splně

no 
13.1 
 

Zajistit schválení opravené PBŘ hasičským záchranným sborem. Ing. Radko 
Vondra 

hrmg  

 
5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík 
pozice předmět zajistí termín splně

no 
2.4 
 

Demontáž oplocení bude řešena dle skutečného provedení. 
Jaroslav Hladík hrmg  

5.5 
 

Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor 
projektu. 
Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem 
Chmelem. 

Jaroslav Hladík 
M. Žylková 

Ing. R. Vondra 
Ivo Táborský 

hrmg trvá 

8.2 
 

Připravit změnový list s vyčíslením ceny za vícepráce na 
výkopech a betonáži základových pasů pod ztracené bednění 
plotů. 
Doplnit změnový list o další více a méněpráce. 

Monika 
Žylková 

27.4. 22 
4.5. 22 
1.6. 22 

ano 

11.1 
 

Provázání armovací výztuže rohů věnce provádět s příložkami 
tvaru hokejky a svázat vázacím drátkem nebo svařit. Vnitřní prut 
vždy vyvést v rohu na prut venkovní. 

Jaroslav Hladík hrmg  

12.2 
 

Práce dle SP je možné provádět i v sobotu vyjma prací s velkou 
hlučností. Běžné stavební práce je možné provádět vždy 
v rozsahu stavebním povolením povolených hodin. 

- hrmg - 

12.3 
 

Objednatel souhlasí s kombinací cihel různých výrobců, pokud 
splňují technické parametry dané projekltem. 

- hrmg - 

13.1 
 

Zhotovitel připraví fakturaci dodatku č.2 a předloží soupis prací 
pro fakturaci za měsíc květen 2022. 

Jaroslav Hladík 
30.5. 22 
2.6. 22 

 

13.2 
 

Zhotovitel zašle seznam všech subdodavatelů zasmluvněných na 
stavbě. 

Jaroslav Hladík 1.6. 22 ano 

13.3 
 

Zhotovitel zašle TDI technologické postupy zdění z cihel a 
betonových tvárnic ztraceného bednění a technologický postup 
izolací proti vodě. 

Jaroslav Hladík 1.6. 22 ano 

14.1 
 

Zhotovitel provede kontrolní měření výšky hladin podzemní 
vody ve studních sousedů v rozsahu prvního měření. Protokoly 
předá TDI a objednateli, a vlastníkům studní na vyžádání. 

Jaroslav Hladík hrmg  

 
6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele  -  Ivo Táborský 



 
 

                
 

pozice předmět zajistí termín splně
no 

14.1 
 

Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD Helga Poláková 
Ivo Táborský 

průběžně ano 

14.2 
 

Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne 
Ivo Táborský - ano 

 
7. Ostatní -  Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová 
pozice předmět zajistí termín splně

no 
8.1 
 

Prověřit úplnost PD včetně vybavení dle původního zadání 
budoucího uživatele. 
Projektová dokumentace zahrnuje vše z požadavků budoucího 
uživatele, co bylo do PD požadováno zapracovat. 

Alena Goisová 
4.5. 22 
18.5. 22 

ano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští kontrolní den se bude konat 15.6. 2022 v 8.30 hod na staveništi. 



 
 

                
 

 
 
 


