
PROJEKT:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby

s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

Předmět: Zapsal: Místo: Datum: Čas: Číslo:

Kontrolní den Ivo Táborský Staveniště   12.7. 2023 8.30  50

Firma Funkce v projektu Zástupce Přít.
Zas-

láno
Kontakt

KH kraj
vedoucí odboru

investic
Ing. Václav Nýč

495 817 570, 602 644 707

vnyc@kr-kralovehradecky.cz

KH kraj zástupce investora Ing. Eduard Trumm  X
725 082 412

etrumm@kr-kralovehradecky.cz

KH kraj zástupce investora Ing. Tomáš Padrián X X
724 010 463

tpadrian@kr-kralovehradecky.cz

CIRI projektový manažer  Mgr. Petr Chmel  X
727 921 817

chmel@cirihk.cz

PRIDOS a.s. projektant Ing. Radko Vondra X X
           

                

PRIDOS a.s. projektant Ing. Pospíšilová X X
                     

VALC s.r.o.
ředitel společnost

hlavní stavbyvedoucí
Ing. Pavel Valc  X

           

                      

VALC s.r.o. zástupce zhotovitele Ing. Tomáš Valc
           

                    

VALC s.r.o. hlavní stavbyvedoucí Lukáš Plevka X X
           

                 

VALC s.r.o. stavbyvedoucí Milan Nouzecký  X
           

                   

INGENIRING

Krkonoše a.s.
člen představenstva Ing. Ludvík Blažek  X

           

                    

INGENIRING

Krkonoše a.s.
koordinátor BOZP Helga Poláková  X

           

                      

INGENIRING

Krkonoše a.s.
technický dozor Ivo Táborský X X

           

                   

Domov Dědina budoucí uživatel Alena Goisová X X
           

                        

1.  Zápis z jednání mimo kontrolní dny

pozice předmět zajistil termín splně

no

42.1 Termíny jednotlivých fází předávání :  viz. zápis č. 42
- hrmg -

mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz
mailto:etrumm@kr-kralovehradecky.cz
mailto:tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
mailto:chmel@cirihk.cz


 
 

                

 

2. Stav prací na stavbě 

pozice předmět 

 

zajistí termín splně

no 

50.1 

 

 

Prováděné práce  

- Revize elektro 

- Dokončování terénních úprav a zpevněných ploch 

- Montáž podlahových krytin 

- Montáž dveří 

- Finální úpravy 

- Předání stavby 

Lukáš Plevka 

28.6. 

až 

3.7. 

resp. 

12.7.  

2023 

 ano 

50.2 Plánované práce v dalším období 

- Dokončovací práce 

- Finální úpravy 

- Úklid 

- Předání stavby 

Lukáš Plevka 

     

 

12.7.  

až 

19.7.  

2023 

 

 

3. Objednatel  -  Ing. Tomáš Padrián 

pozice Předmět zajistí termín splně

no 

     

 

4. Projektant, AD -  Ing. Radko Vondra, Ing. Pospíšilová 

pozice předmět zajistí termín splně

no 

     

 

 

5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Lukáš Plevka, Milan Nouzecký 

pozice předmět zajistí termín splně

no 

18.1 

 

Zhotovitel upraví pohledovou stranu opěrné zdi ze ztraceného 

bednění severní strany vhodným způsobem. 

Domluvena penetrace a cementový nástřik. 

Lukáš Plevka 19.7. 23  

46.1 

 
Dřevěné konstrukce v podhledu půdního prostoru ošetřené 

protiplísňovým přípravkem opatřit krycím nátěrem. 
Lukáš Plevka 12.7. 23 ano 

46.4 

 
Zaslat TDI a objednateli vybraný typ zahradního domku 

Lukáš Plevka 
30.6. 23 

19.7. 23 
 

48.3 

 

Na stavebním úřadě rezervovat datum závěrečné kontrolní 

prohlídky a připravit podklady ke kolaudaci. Lukáš Plevka 

19.6. 23 

3.7. 23 

19.7. 23 

 

49.1 

 

Doplnit dokumentaci a protokol k předání stavby. 
Lukáš Plevka 

3.7. 23 

14.7. 23 
 

50.1 

 

Iniciovat KHP HK k navrtávce vodovodní přípojky. 
Lukáš Plevka   

 

 

 

 



 
 

                

 

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele  -  Ivo Táborský 

pozice předmět zajistí termín splně

no 

50.1 

 

Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD Helga Poláková 

Ivo Táborský 
průběžně ano 

50.2 

 

Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne 
Ivo Táborský - ano 

 
7. Ostatní -  Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová 

pozice předmět zajistí termín splně

no 

49.1 

 

Připravit pro hygienu provozní řád zařízení. 
Alena Goisová 12.7. 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští kontrolní den se bude konat 19.7. 2023 v 8.30 hod na staveništi.  

 



 
 

                

 

 
 

 


