



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2012
(dále jen „Dodatek č. 1“)

MEZI:**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“ na jedné straně

a

(2) Silnice Jičín a.s.

Hradecká 415, 506 33 Jičín

IČ: 46504788

DIČ: CZ46504788

zastoupený: Ing. Petrem Křenkem, ředitelem a.s., na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 640

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín, č. účtu 9203-541/0100

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**III/279 35 Podkost**“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 14. 8. 2012** se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		17. 9. 2012
Termín dokončení prací		19. 10. 2012
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.9	30. 11. 2012

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty** se mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011

V Hradci Králové dne 4. 10. 2012

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Jičíně dne 1. 10. 2012

Zhotovitel
Ing. Petr Křenek
ředitel a.s.

SILNICE JIČÍN a.s.
Hradecká 415
506 33 (9)

