

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2013
(dále jen „Dodatek č. 2“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 43-6079320257/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) VERTICO, s.r.o.
Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČ: 272 96 148
DIČ: CZ27296148
zastoupený Václav Šavr – jednatel
Kamil Petříček - jednatel
Ing. Pavel Martínek - jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23107
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 222394527/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**III/2812 Roveň – stabilizace skalního svahu**“.

Na základě vzájemné dohody ve smyslu Změnového listu č. 2 sjednaly smluvní strany z důvodu změny díla následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení odst. 1** zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/2812 Roveň – stabilizace skalního svahu, vč. změny č. 1 a 2**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 834 609,60 Kč vč. DPH (slovy: osmsetřicetčtyřitisícšestsetdevět Korun českých,60) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).
- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu čl. II odst. 1 písm. c) (a posléze aktualizována předchozím dodatkem) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	689 760,-	korun českých
DPH (21%)	144 849,60	korun českých
Cena celkem(vč. rezervy a DPH)	834 609,60	korun českých

3) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny jako součást oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. odst. 1 písm. i) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22. 10. 2012 číslo usnesení RK/32/1391/2012. Tento dodatek nabývá účinnosti (a předmětná smlouva se mění) dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne ...23...05. 2013

V Ústí nad Labem dne



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman



Zhotovitel
Václav Šavr Kamil Petříček Ing. Pavel Martínek
jednatel jednatel jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

vertico 

VERTICO, s.r.o. Pilyřova 226/11, 400 10 Ústí nad Labem
stála úřadovna a korespondenční adresa
Práčka Horní 113/20, 405 02 Děčín IV
IČ: 279 96 148 DIČ: CZ27996148

f

Název stavby:
 „III/28.12 Roveň - stabilizace skalního svahu“
 vypořádání nepoužité rezervy

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH po změně č.1 a 2
			vícepráce	méněpráce	vypořádání vícepráce	nevyužitá rezervy méněpráce	
	Všeobecné a předb.položky	49 000,000		15 000,000			34 000,000
SO-101	DIO	51 000,000					51 000,000
SO-901	Stabilizace skalního svahu	597 860,000	6 900,000				604 760,000
	Cena stavební části celkem = DIO + SO-901	648 860,000					655 760,000
	Nabídková cena celkem bez DPH tj. stavební část + všeobecné položky (bez rezervy) - pro hodnocení nabídek	697 860,000					689 760,000
	Rezerva 5% ze stavební části bez DPH	32 443,000				25 543,000	0,000
	Nabídková cena celkem včetně rezervy bez DPH (tj. stavební část + všeobecné položky + rezerva)	730 303,000					689 760,000
	DPH ze stavební části, všeobecných položek a rezervy	153 363,630					144 849,600
	Nabídková cena celkem včetně DPH (tj. stavební část + všeobecné položky + rezerva) - do návrhu smlouvy o dílo	883 666,630					834 609,600

Za VERTICO s.r.o.: Kamil Petříček

Za správce stavby: Čeněk Hrdlička
 SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

vertico

VERTICO, s.r.o., Plynářská 226/11, 400 10 Ústí nad Labem,
 sídlo provozovny a korespondenční adresa:
 Prápkova Meleho 113/20, 405 02 Děčín IV
 IČ: 272 96 146, DIČ: CZ07996148

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988, DIČ: CZ27502988 (78)