

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo ze dne 25.08. 2011

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje
IČO: 70889546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 43-6079320257/0100
 27-2031110287/0100
 35-0345650287/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
jednající prostřednictvím: představenstva v osobě Ing. Pavla Piláta, člena představenstva, a
Ing. Františka Kočího, člena představenstva
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám 42, Praha 1
číslo účtu: 1809-071/0100

a

Subterra a.s.

se sídlem: Praha 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14
jednající prostřednictvím: představenstva v osobě Ing. Ondřeje Fuchse, místopředsedy
představenstva, a
Ing. Jiřího Tesaře, člena představenstva
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

společně jako sdružení s názvem „ON Jičín - dodávky“ ve smyslu § 829 a navazujících ustanovení občanského zákoníku na základě smlouvy o sdružení ze dne 04.04.2011

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

se dohodli ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, na uzavření tohoto

DODATKU č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a.s. - nemocnice Jičín“

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) V souladu s ustanovením odst. 8.6.3, resp. 8.6.4, smlouvy se mění **příloha č. 8** způsobem tam uvedeným.
- 2) **Příloha č. 8** je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a v celém rozsahu nahrazuje původní přílohu č.8.
- 3) V příloze č. 5 dle bodu 2.1 písm. e) smlouvy se dosavadní harmonogram nahrazuje v plném rozsahu harmonogramem novým. **Nový harmonogram** nahrazující dosavadní harmonogram v příloze č. 5 smlouvy je **součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy jako jeho příloha.**

4) **Článek 5.2 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny v návaznosti na bod 8.7.1 následovně:

- | | |
|--|---------------|
| – předpokládaný termín zahájení prací: | září 2011 |
| – předpokládaný termín dokončení montáží technologie, vyjma montáže kogeneračních jednotek a zahájení zkoušek: | do 31.10.2012 |
| – předpokládaný termín dokončení montáží kogeneračních jednotek a zahájení: | do 31.10.2012 |
| – termín zahájení zkoušek | do 01.11.2012 |
| – termín předání díla: | do 30.11.2012 |

Místo plnění: **Oblastní nemocnice Jičín a.s., pracoviště nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín** (dále jen „nemocnice“).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 25.08. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.01. 2012, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 4) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK.21./855/2012 ze dne 14.8.2012

V Hradci Králové dne 15-08-2012

Za objednatele:

Královéhr. Jecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Praze dne 13. 08. 2012

Za zhotovitele
sdružení firem Metrostav a.s. a Subterra a.s.
S názvem „ON Jičín - dodávky“:

Metrostav a.s.
Ing. Pavel Pilát
člen představenstva

Metrostav a.s.
Ing. František Kočí
člen představenstva

Subterra a.s.
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva

Subterra a.s.
Ing. Jirí Tesař
člen představenstva

Příloha č.8

SEZNAM ZHOTOVITELŮ NA ZAKÁZCE ON JIČÍN

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	KOTLE-MONT a.s.
Sídlo	Českomoravská 18, 190 00 Praha 9
Právní forma	Akciová společnost
Identifikační číslo	25760530
Kontaktní údaje	p. Jiří Šrettr
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na montáži technologie
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	7,65
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	3,50
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	16,3%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	26,8%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	CEOplus, s.r.o.
Sídlo	Neumannova 1453/28, 156 00 Praha – Zbraslav
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	248 46 791
Kontaktní údaje	Petr Lhota
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na omítkách
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	0,53
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,53
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	2,5%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	1,8%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	SIEMENS s.r.o.
Sídlo	<i>Siemensova 1, 155 00 Praha 13</i>
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	<i>002 68 577</i>
Kontaktní údaje	<i>David Růžička</i>
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na montáži měření a regulace
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	1,52
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,356
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	1,6%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	5,3%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	STAVEXTRA, s.r.o.
Sídlo	Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha 3
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	271 16 212
Kontaktní údaje	Denys Hodovanets
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Zednické práce
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	0,42
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,42
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	2,0%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	1,4%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	Izomat s.r.o.
Sídlo	<i>Lánská 1092, 549 41 Červený Kostelec</i>
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	46505831
Kontaktní údaje	<i>Otakar Hála</i>
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na montáži komínů
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	1,396
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,305
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	1,4%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	4,8%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	NAUTILA - stavby s.r.o.
Sídlo	Veltrubská 245, Kolín V, PSČ 280 00
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	272 09 237
Kontaktní údaje	p. Pavel Charvát
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Práce na montáži Ok nosníků, montáže elektro
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	1,25
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,764
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	3,5%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	4,3%

ÚDAJE O SUBDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma subdodavatele	Viessmann s.r.o.
Sídlo	Rudná u Prahy, 252 19 Chrášťany 189
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	489 48 365
Kontaktní údaje	p. Tomáš Bíma
Stručný popis prací, které jsou předmětem subdodávky	Dodávka plynových kotlů
Finanční objem subdodávky celkem (v mil. Kč bez PDH)	8,17
Z toho objem stavebních prací (v mil. Kč bez PDH)	0,0
Podíl subdodavatele na realizaci v % ze stavebních prací	0%
Podíl subdodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	28%

ARMONOGRAM

Příloha č.5

Table with columns: opis úkolu, Začátek, Konec, Trvání, Komentář, and monthly columns (červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad) containing task descriptions and dates.