
Záznam z jednání 5. kontrolního dne (prezentace konceptu řešení) 
 

Územní studie „Prověření územně technických podmínek pro vymezení koridoru přeložky 
silnice II. třídy, tzv. obchvatu Častolovic dle varianty E“ 

Přítomni: 
dle Presenční listiny 

Dne 25. července 2016 se v zasedací místnosti odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo páté jednání – kontrolní den ve věci 
zpracování územní studie „Prověření územně technických podmínek pro vymezení koridoru 
přeložky silnice II. třídy, tzv. obchvatu Častolovic dle varianty E“. 

V úvodu jednání zástupci objednatele seznámili všechny přítomné s důvody pro pořízení a 
s cíli zpracování tohoto prověření a vyzvali zástupce zpracovatele k představení konceptu 
řešení. Zástupci zpracovatele seznámili ostatní přítomné s postupem zpracování, zvolenou 
metodikou a dosud realizovanými kroky a se závěry v konceptu prověření obsaženými na 
základě závěrů dosud proběhlých kontrolních dnů.  

Ze strany přítomných byly vyjádřeny názory na předložené řešení z hlediska jimi v území 
hájených zájmů s tím, že bylo konstatováno, že je třeba se vyjadřovat v souladu se zákonným 
zmocněním. Ze strany objednatele bylo konstatováno, že textová část konečné podoby 
prověření bude pro každou variantu jednoznačně obsahovat dotčení limitů využití území 
s informací o míře dotčení, charakteru příslušného limitu a o jeho zákonném podkladu. 

V závěru jednání bylo dohodnuto, že projektant doplní textovou část konceptu prověření o 
hodnocení zelené varianty vedoucí mimo OP zámku v Častolovicích a o informace z hlediska 
dopravy během pondělí 25. července 2016 a zašle ji emailem objednateli, který ji s výkresem, 
obsahujícím zelenou variantu, rozešle 26. července 2016 ostatním přítomným. Na základě 
takto doplněných podkladů se přítomní z hlediska jimi hájených zájmů vyjádří 
k projednávanému konceptu prověření elektronicky do pátku 29. července 2016  do 12 hod. 
na emailovou adresu objednatele. Takto shromážděná vyjádření objednatel obratem poskytne 
elektronicky zpracovateli k dopracování konečné podoby prověření, které zpracovatel předá 
objednateli během pondělí 1. srpna 2016.  

V Hradci Králové dne 25. července 2016 

Zapsal Ing. arch. Miroslav Baťa 


