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provadeni staveb, projektovani,
engineering, technické dozory

Nazev stavby: Vymeéna potrubi vnitfniho vodovodu v POO - A v Ji¢iné - zajisténi

vykonu TDS a BOZP - ZD/19/421

Objednatel: Kralovehradecky kraj

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec kralové

Zhotovitel PD: JZ projekt s.r.o.

Zhotovitel stavby: ELEKTRO MOSEYV spol. s.r.o.

Technicky dozor investora: CE-ING s.r.o., Polska 375, 547 01 Nachod
Sepsan dne: 02.08.2023

Tento zapis je nedilnou souddsti stavebniho deniku vy3e uvedené stavby

Zapis z kontrolniho dne ¢€.18

Kontaktni tidaje a seznam ucastnikti KD: viz prezen¢ni listina

Zdpis z KD je mozné pfipominkovat do 2 pracovnich dnii od data kondni KD. Po této Ihiité se zdpis stava
zdvaznym dokumentem.

A) Fakturace, smluvni cena

Al)

A2)

Zhotovitel predloZi ke konci kazdého mésice dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlaseni — vidy 5 dny
pred koncem mésice v elektronické podobé.

Objednatele upozorfuje zhotovitele, Ze mésiéni fakturace musi splfiovat ustanoveni SoD
¢lanek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vracena zpét.

Smluvni cena dila: 8.458.970,78 K¢ bez DPH

Meésic Cena bez DPH Cena s DPH
04/2023 751.941,51,-K¢ 909.849,23,-K¢
05/2023 1.065.393,95,-K¢ 1.289.126,68,-K¢
06/2023 825.988,53,-K¢ 999.446,12,-K¢

07/2023 — bude predloZena

celkem 2.643.323,99,-K¢ 3.198.422,03,-K¢

B) Casové planovani, kontrola HMG, postup vystavby

Termin vystavby dle SOD ..... 50 tydni od pievzeti staveni§té
Zahajeni — piredani staveniSté: 22.3.2023

Zahajeni stavebnich praci: 27.3.2023

Dokon¢eni dila: 8.3.2024 resp. 12.3.2024

B1) Provadéné prace

KD16 — V5 — provedeny tlakové zkousky, izolace potrubi, ¢eka se na madla (dodavka 21.7., montaz
24.7.2023), provedeno prepojeni WC V115 — 2.NP - pravy WC predan k uzivani, probihaji prace na
levém WC — v nocnich hodinach prepojeni) — 20.7. SDK, 24.7. obklady, 1.NP — gastroskopie provedena,
V5 — rozvody kanalizace pro VZT
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KD17 — V5 - provedena montaz madel, probihd montaz SDK; V115 — dokoncena a predana; V105 —
provedena kontrola — provést opravu malby v 2.NP

KD18 — V5 — bylo zjisténo, Ze ve VV je nevhodny material SDK desek do WC a koupelen — bilad deska (A).
Je nutnd zména na desky RBI (zelené) z divodu prostor se zvySenou vihkosti; poZadujeme obalit
madlal!l!l

B2) Prace na dalsi obdobi — do p¥istiho KD

KD16 — od 24.7.2023 — SDK V5, montaZz madel do podlahy, betonaz podlah

KD17 — V5 — SDK a betonaz podlah, V103 — bourani od 1.8.2023, 5 - 6.8.2023 nepljde voda

KD18 — V5 - SDK vyména desek, V103 — prace dle dohody — viz vySe, 12 — 13.8.2023 sterilizace 1.NP —
SDK, obklady, malby, uklid

B3) kontrola HGM vystavby
KD16 —V 115 prace byly provedeny rychleji oproti HMG, V 103 — 24.7.2023 v 11hod probéhne
Prohlidka
KD17 - byla provedena prohlidka V 103, ZHO chce zménu v HMG u V104 — zahajeni od cca % zafi
2023 — ON Ji¢in proveéri
KD18 — Trva —viz KD17

C) Body k feseni

Resené body zodpovida termin

C1) servrovna - technicky dispecing
KD 1 — pod stropem umistén nerezovy Zlab — bude odkryta kapotdz a posléze se

rozhodne o vyméné potrubi — dle informaci provedeno nové GD
KD 2 — servrovna nebude pracemi dotknuta
KD3 trva

C2) obklady a dlazby v soc.zafizenich
KD4 — byly predloZeny vzorky dle zaslaného emailu — probéhne vybér a bude
zpracovan vzorkovaci protokol, bude dopresnén bily obklad INV
- Objednatel poZaduje vyjadreni — cenovy dopad od zhotovitele ke zméné
rozméru dlaZeb a protiskluzu — TRVA
- Zaslano ocenéni — bude po pFipominkach finalizovano — KD11 trva
KD5 — byly vybrany vzorky obkladd a dlazeb:
- Obklady koupelny — color one - rozmér 200x400 — Zluta (RAL 0858070) —
mat (WAAMB222) + bila (color one white) — mat (WAAMB104)
- Obklady na opravy — color one — bila — lesk — WAADPQOOO, rozmér
148x198x6
- Dlazba koupelny — rozmér 300x300 — Taurus 76 Nordic (TR735076/
TR734076)), protiskluz R11
C3) ON Jicin zajisti nahradni kli¢e pro prace na W102. Nabytek bude sestéhovan GD splnéno
k oknu, zakryt v¢. podlahy
C4) stoupaci potrubi W5 — 2.NP — 4.NP — mistnost 1azné bude obloZena v obkladd | INV
na opravy — bil3, lesk, 148x198x6mm, mistnost WC + umyvadlo — bude upfesnéno
pristi KD
NA KD 8 bylo upresnéno:
1/ bil3, lesk, 148x198x6mm — mistnosti ldzné
2/ bild, mat, 148x198x6mm — mistnosti WC, umyvadlo
KD11—-V5—2. - 4.NP - mistnosti |dzné - nebude bouran obklad ¢elni sténa u okna
C5) Pozarni ucpavky — bude dodrZena stejnd pozarni odolnost, jako u stavajiciho | AD
potrubi. PoZadavek na AD — ve VV jsou pozdarni ucpavky vykazany v hodinach —
prosime o vyjasnéni ocenéni — pol. €. 96 — le7até rozvody
KD12 —trva, TDI bude urgovat
KD13 —splnéno - AD zaslal vyjadreni — predano ZHO

C6) Pozadavek na AD — ve VV jsou stavebni pfipomoci bez dodavky materialu AD
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KD9 - AD zaslal vyjadreni: stavebni pfipomoci ve VV je polozka ve které jsou
zahrnuty prace spojené s montazi a demontdazi potrubi, armatur a izolace, které je
nutno zhotovit a nejsou specifikovany ve vykazu vymér. Jedna se napt. o podpdrné
konstrukce, které budou po realizaci demontovany. Vyvéseni stavajiciho vedeni pfi
upravé konzol. Zhotoveni pracovniho prostoru pro lisovany spoj atd.

C7) Sterilizator — vyvije€ pary - nutno vyresit v 1.PP napojeni. Bude provérena
skutecnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto

KD16 —trva

KD17 —trva

KD18 — splnéno, TDI provede kontrolu. K jednotlivym ZL je potieba doplnit
pfilohu se zakresem ve vykresové dokumentaci (vyhovuje zakres rukou). OBJ
zasle kryci list k ZL

C8) V5 — pro provadéni praci bude nutnd demontéz svitidla, zasuvky — zajisti ON Pribéziné/
Ji¢éin — elektro nelze vypnou jisticem v rozvadédi (jednotlivé pokoje nemaji své na vyzvu
rozvadéce). Odpojené kabely budou zakonceny v elektro krabici ZHO

KD10 — ZHO pozaduje, aby v pondéli dopoledne — na vyzvu, aby byla elektrika
odpojena a zabezpecena

C9) Pozadavek ON Ji¢in na provedeni pfipravy kanalizace pro klima jednotky do | ON Ji¢in PFisti KD
pokoji — zadani bude preddno

KD16 — provedeno, budou doplnény nové ZL

KD17 —trva, ZHO zasle nové ZL

KD18 — splnéno, TDI provede kontrolu

C10) Zakryvani konstrukci — je nutno dudsledné provadét zakryvéni ndbytku a
konstrukci proti prachu, provadéni zastén proti prachu, aby bylo zajisténo Sireni
prachu do okoli

KD16 —trva

KD17 —trva

KD18 - trva

C11) madla do lazni a koupelen — bude upfesnéno provedeni s kotvenim do | OBJ, ON
podlahy/stény, ZHO predloZi technicky list madla kotveného do podlahy pevné a | Jiéin
sklopné a madla sklopného do zdiva

KD15 — bylo rozhodnuto o doddvce madel kotvenych do podlahy, resp. Stropni
desky — dodavka prodlouzenych madel — madla jsou objednana, na dalsi stoupacky
budou zachovany stévajici madla, ZL odsouhlasen

KD17 — V5 — pozadavek na radné ukotveni madla (gynekologie), poZadavek na
ochranéni madel — zabaleni

KD18 — neprovedeno, madla nejsou obalena!!!

C11) KD15 sklopna sedatka — V5 (2ks) + V11 (4ks) — ON lJi¢in projednd jejich | ON Jic¢in
umisténi, ZHO zasle vzorek v¢. technického listu

KD16 - vyrobce azp — V5 - détské oddéleni — 1x sedatko zavésné sklopné s opérnou
nohou, porodnice — 1x stolicka, V11 — 2x sedatko zavésné sklopné s opérnou nohou,
2x stoli¢ka do sprchy — viz ptiloha KD

KD17 — V5 — détské oddéleni - sedatko osadit osové na celni sténu sprchového
koutu, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy + dodéavka 1 ks zavésné sklopné
s opérnou nohou do lazné — nutno doplnit vydifevu v SDK sténé — pozice vedle
sprchové baterie, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy

C12) V 115 - provedeno 1ks WC nad ramec rozpoctu

C13) Obecné - pred provedeni zdklopu SDK je nutno provést vycisténi prostoru | ZHO, TDI prubéiné
v pricce od zbytk( suti, TDI provede kontrolu

KD18 — trva, opakované na toto upozoriiovan ZHO

D) Projektové prace, dokumentace
F) Povoleni, urady
F1)

G) Bezpecnost prace — zapis koordinatora BOZP
G1) plan BOZP

+420 725 550 537 Polska 375 1C:044 75 631
cejchan@ce-ing.cz 547 01 Nachod DIC: CZ04475631

Www.ceing.cz Ceska Republika 0Odd.: C35921 vedena u KS v Hradci kralové


mailto:cejchan@ce-ing.cz
http://www.ceing.cz/

L/ (E-ING]

provadeni staveb, projektovani,
engineering, technické dozory

KD 1 — predan plan BOZP. Nutné vidy s novym subdodavatelem aktualizovat pldn | Info, GD prubéiné
BOZP o urcenou sub véetné dokladli o proskoleni

KD11 —trva, vsichni pracovnici budou oznaceny vestami Elektromosev

KD17 - trva, pribézné dodrzovat

KD18 — neni dodrZovano, priibéiné dodrzovat

G2) KD18 — ON lJicin informoval, Ze nastupuje firma AG COM a bude vyuZivat
prostor skladu v 1.PP. Je nutné zajistit nafadi a material z divodu zcizeni. Pohyb
firmy bude po celém objektu

G3)

V ramci BOZP probihaji prace s pfipominky viz vyse

H) RGzné

H1) uklid — GD se dohodne s Uklidovou sluzbou na provadéni pribézného uklidu po stavebnich prace
KD16 — uklid probiha
KD17 — uklid probiha
KD18 — uklid probiha

H2)zZL

Objednatel pozaduje, aby pfi ocefiovani ZL byla dodrZzovana SoD ¢lanek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximalni mire
dodrZovany jednotkové ceny dle SoD.

ZL v feseni.

Zaslana aktualizace ZL ke kontrole.

Zaslana uprava po kontrole TDI. Bude provedena opétovna kontrola TDI.

Provedena kontrola, zaslany drobné pfipominky, ZHO zaslal opravu a doplnéni. TDI provede kontrolu.

ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu.

H3) schvalovaci listy

KD16 — trva kontrola, doplnit schvalovaci list na madla
KD17 — odsouhlaseno, doplnit schvalovaci list na madla
KD18 — doplnit schvalovaci list na madla

PFisti kontrolni den:

Datum a cas: 07.08.2023 v 13:00 hod
Misto: stavba — ON Jicin
Zapsal: Pechackova Iva
Prilohy:

Podpisy ztéastnénych — PREZENCNI LISTINA:

POZOR zména terminu KD: KD 7.8.2023 ve 13hod
KD 14.8.2023 v 8hod
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